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Introducción 
 
El proyecto “Conservación y gestión sostenible del Gran Chaco” ha sido promovido por 3 
fundaciones, ProYungas (Argentina), Nativa (Bolivia) y Moisés Bertoni (Paraguay), agrupadas 
en una “Iniciativa Trinacional para la Conservación del Pilcomayo”.  A raíz de experiencias 
previas desarrolladas por ProYungas, respectivamente Moisés Bertoni, con el FFEM, sumado a 
los conocimientos recíprocos y los intercambios mutuos entre las 3 entidades, las 
fundaciones se acercaron al FFEM para conocer su eventual interés en apoyar la iniciativa. 
Las instancias de decisión del FFEM (comité de pilotaje, comité científico y técnico, 
secretariado) aprobaron en noviembre de 2010 la ficha de identificación del proyecto, 
encargando la realización de un estudio de factibilidad, objeto de la misión presentada en 
este informe. El estudio ha sido otorgado al equipo presentado por AETS, compuesto por 
Michel Schlaifer, jefe de misión y Silvia Estigarribia, especialista en mecanismo REDD+. 
 
La misión realizada del 2 al 15 de abril de 2011 ha abarcado aspectos institucionales, 
sociales, técnicos y de carácter organizacional. Representantes del FFEM, del Ministerio de 
Ecología, del Desarrollo Sustentable, de Transportes y de Alojamiento (MEDDTL), del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, de las 3 Fundaciones han acompañado los consultores según el 
programa en los 3 países (ver el programa de la misión y sus participantes en Anexo 2). Las 
entrevistas preparadas previamente y en acuerdo con el comité de pilotaje del estudio se 
han realizado con las autoridades nacionales/federales, provinciales/departamentales y 
municipales. También se ha tomado contacto con instituciones de desarrollo y de 
investigación, con ONG activas en la zona del proye cto y con personas conocedoras de las 
problemáticas del Chaco. Visitas a la zona del proyecto y encuentros con comunidades 
indígenas han permitido visualizar las realidades y la amplia diversidad (ecológica, social, 
económica, cultural) del área del proyecto. 
 
El proyecto definido en la ficha de identificación contempla 1) La creación de un espacio 
de conservación y desarrollo trinacional, correspondiente a la cuenca media del río 
Pilcomayo, 2) La generación de conocimientos e informaciones en los 3 países respecto de 
los procesos de deforestación y degradación de los bosques, con miras al mecanismo 
REDD+, 3) La implementación de operaciones piloto de desarrollo económico local, y 4) La 
capitalización de las experiencias. Se ha considerado fundamental que este proyecto sea 
en estrecha complementariedad con las iniciativas de los gobiernos, en particular con el 
“Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano” (PAS Chaco), y el proyecto 
apoyado por el GEF (denominado GEF PAS Chaco), en fase de arranque.  
 
Las observaciones de las autoridades de decisión del FFEM indicaron elementos claves a ser 
considerados en el estudio de factibilidad: 

• Las relaciones institucionales y operacionales con el proyecto GEF “Programa de 
Acción Subregional del Gran Chaco Americano”. 

• La organización y el funcionamiento institucional y operativo entre las 3 fundaciones 
en la implementación del proyecto. 

• La actualización de la postura de los 3 países en relación al mecanismo REDD+. 
• El diagnóstico socioeconómico del área de intervención del proyecto (en particular 

los aspectos de tenencia de la tierra). 
• La sostenibilidad económica de las acciones de desarrollo económico local. 
• La definición de los contenidos detallados de los componentes del proyecto, así 

como el cronograma de las acciones.  
 
Dado el reciente inicio del proyecto GEF PAS Chaco, los representantes del FFEM, del 
MEDDTL y del MAEE de Francia presentes durante la misión, han visto la conveniencia de  
modificar el cronograma previsto inicialmente para el estudio de factibilidad. En particular, 
la redacción de la nota de compromiso de proyecto, la realización del taller trinacional y su 
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presentación a las instancias de decisión del FFEM han sido postergadas según un nuevo 
cronograma que será presentado en el informe. 
 
De acuerdo con esta decisión, este informe presenta un balance del avance en los distintos 
puntos constitutivos del estudio de factibilidad: aspectos institucionales, contexto 
socioeconómico del área del proyecto, premisas de los contenidos de los componentes, y 
definición de las etapas siguientes. 
 
El anexo 1 presenta un extracto de los términos de referencia del estudio de factibilidad. El 
programa detallado de la misión y el listado de los integrantes se encuentran en el anexo 2;  
mientras que los mapas del área del proyecto: de delimitación aproximada del área y 
emplazamiento de los grupos aborígenes se presentan en el anexo 3. En el anexo 4 se 
recopila la síntesis de las entrevistas y visitas realizadas durante la misión, presentando las 
personas encontradas. Finalmente, en el anexo 5, se citan las referencias bibliográficas y 
documentos consultados. 
 

Abreviaciones 
 
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 
COFEMA Consejo Federal de Medio Ambiente (Argentina) 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 
FCPF Forest Carbon Partnership Facility 
FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
GEF Global Environment Facility 
IFEA Instituto Francés de Estudios Andinos 
INAI  Instituto de Ayuda al Indígena (Argentina) 
INDI Instituto Nacional del Indígena (Paraguay) 
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) 
IRD Institut de Recherche pour le Développement  
MANCHABOL  Mancomunidad del Chaco Boliviano (Bolivia) 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PAS CHACO Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano 
PDD Documento Diseño del Proyecto (Project Design Document) 
POA Plan Operativo Anual 
REDD+ Reducciones de las Emisiones causadas por la Deforestación 

y Degradación de Bosques 
TCO Territorio Comunitario de Origen (Bolivia) 
SEAM Secretaría del Ambiente (Paraguay) 
UNA Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
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A.  Dimensión institucional del proyecto 
A1. Su vínculo con el proyecto GEF PAS Chaco 
 
El FFEM define su intervención como una contribución específica al proyecto GEF PAS 
Chaco, lo que implica un vínculo tanto institucional como operacional. 
 
Desde un punto de vista institucional, se busca tener enlaces para lograr una coherencia y 
efectos de apalancamiento en los fondos movilizados por el FFEM, en complementariedad 
con el GEF. Para tal efecto, la responsabilidad institucional (orientación, pilotaje, “maîtrise 
d’ouvrage”) del proyecto apoyado por el FFEM deberá ser la misma que la del proyecto 
GEF.  
 
La misión ha permitido aclarar y actualizar la organización institucional del proyecto GEF, y 
consecuentemente ha permitido visualizar como el proyecto apoyado por el FFEM podrá 
vincularse con el proyecto GEF PAS Chaco. 
 
Existe a nivel de los 3 países un “ACUERDO MARCO DE COOPERACION” para el programa de 
acción subregional para el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano (PAS Chaco): 
ha sido firmado el 15 de marzo de 2007. Su orientación es general: “Reconociendo la 
conveniencia de avanzar con la formalización de un Acuerdo con el fin de contar con un 
marco jurídico-institucional adecuado que asegure la viabilidad política y financiera del 
Programa de Acción Subregional…  Persuadidos de que el presente Acuerdo Marco significa 
la iniciación de un proceso de cooperación que refundara en beneficio de los pueblos de 
los Estados Parte”. 
 
Prevé un CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, una COMISION DEL ACUERDO 
MARCO (para la elaboración y ejecución en práctica del PAS), confirmada por un 
funcionario de alto nivel de los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada país y por un 
funcionario del Ministerio que cumpla la función de punto focal técnico de la Convención 
de Lucha contra la Desertificación. Sin embargo, su ratificación no ha sido completada por 
Bolivia (ratificado por Argentina en 2009, por Paraguay en 2010). De hecho, el PAS no ha 
prosperado hasta la fecha. Un interlocutor indico durante la gira de la misión que una 
comisión trinacional para el PAS Chaco está en etapa de conformación, seria compuesta 
por COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente, Argentina), MANCHABOL 
(Mancomunidad del Chaco Boliviano) y un Comité Directivo en conformación para 
Paraguay. SEAM Paraguay informo que el proyecto PAS Chaco ha sido firmado recién a 
inicios de abril 2011. 
 
El proyecto GEF PAS Chaco busca (en uno de sus componentes) reforzar el funcionamiento 
de estas entidades institucionales para agilizar la implementación del programa PAS a través 
de varios proyectos. 
 
Para su implementación, el GEF PAS Chaco esta bajo la responsabilidad institucional de los 
puntos focales de la Convención de Lucha contra la Desertificación de los respectivos 
países, es decir un comité técnico compuesto por funcionarios de las respectivas “Secretaría 
del Ambiente y Desarrollo Sustentable” argentino, “Vice Ministerio de Ambiente y Agua” 
boliviano y “Secretaria del Ambiente” paraguaya: 

• José Cuevas (Argentina). 
• Cesar Altamirano (Bolivia). 
• Juan Bautista Rivarola (Paraguay).  

 

El proyecto apoyado por el FFEM debe buscar el respaldo institucional de este comité así 
como buscar el aval de la programación de sus acciones a través de este comité técnico.  
Se considera muy necesario que los promotores del proyecto a ser apoyado por el FFEM (es 
decir las 3 Fundaciones, con apoyo de los servicios de las Embajadas de Francia) tomen 
contacto con estas personas para: 

• Dar a conocer las orientaciones previstas para el proyecto apoyado por el FFEM. 
• Recopilar informaciones actualizadas sobre el diseño del GEF y su POA. 
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• Elaborar modalidades de participación cruzada entre GEF PAS Chaco y el proyecto 
apoyado por el FFEM. 

 
El GEF PAS Chaco está todavía en una etapa muy de inicio y su organización aun no 
completada. Se sabe que será coordinado desde Argentina y, según las informaciones 
recopiladas durante la misión, los coordinadores nacionales y el coordinador regional están 
en la finalización del proceso de selección (¿para fines de abril?). Se prevé un taller de inicio 
(tentativamente programado para fines de mayo del 2011) al cual el Ing. Cuevas mostro 
plena disposición para que representantes del FFEM / de la Embajada estén presentes. A 
esta altura, el detalle del taller no se conoce (fechas, lugar, contenido, dinámica, asistentes). 
Sin embargo, será sumamente importante estar presentes en este taller para poder adecuar 
la programación de las acciones apoyadas por el FFEM: coherencia en los enfoques, 
adecuación en las áreas de intervención priorizadas, complementariedad en las acciones 
definidas, sinergias en los medios movilizados, congruencia en las modalidades de 
intervención, suma de los efectos inducidos,… Será igualmente imprescindible conversar 
sobre la participación directa de las Fundaciones en el Comité técnico del GEF PAS Chaco  
ya que el FFEM es un fondo de apoyo a la implementación de las acciones que serán de la 
responsabilidad operativa de las 3 Fundaciones y los socios que éstas movilizarán. 
 

A2. Funcionamiento entre las 3 Fundaciones 
 
Las Fundaciones promotoras del proyecto de Conservación y gestión sostenible del Gran 
Chaco han tenido una reunión para precisar sus modalidades de funcionamiento y de 
gestión. Está establecido que la coordinación general estará a cargo de la Fundación 
ProYungas. Las modalidades más detalladas deberán ser explicitadas en el transcurso de los 
próximos meses. Es muy importante poder adelantar con detalle este tema, de aquí a la 
fecha de realización del taller trinacional. En particular se espera precisiones sobre: 

• Organización del pilotaje y composición de la instancia. 
• Repartición de los roles y responsabilidades.  
• Modalidades de gestión administrativa. 
• Modalidades de gestión financiera.  
• Modalidades de subcontratación de terceros.  
• Flujo de información entre las 3 Fundaciones y hacia el FFEM. 
• Sistema de seguimiento y de informe sobre los avances de las acciones. 

 
 

B. Contexto socioeconómico 
B1. Delimitación del área del proyecto 
 
Las autoridades entrevistadas reconocen que el Chaco constituye una de las zonas más 
desatendidas en sus respectivos países, considerando una deuda histórica atender las 
necesidades de la zona. La iniciativa trinacional, en este sentido, está visto con mucha 
aceptación. En Argentina, la Provincia de Formosa ha elaborado un Plan de Ordenamiento 
Territorial, el cual aún se encuentra en debate. En Bolivia, no existe una política para el 
Chaco, tampoco una estrategia diseñada. Paraguay ha realizado un “Gran Taller del 
Chaco” en 2010 desembocando en un Plan Estratégico de Desarrollo que aun no se ha 
publicado. 
 
La zona donde las Fundaciones promotoras proponen concentrar las acciones corresponde 
a la cuenca media del río Pilcomayo, abarcando más específicamente la zona de 
influencia del río Pilcomayo, como eje común y lógico para los 3 países (ver mapa en anexo 
3). En Argentina, el área preliminarmente propuesta abarcaría en mayor proporción 
territorios de la Provincia de Formosa y en menor medida de la Provincia de Salta. En 
Formosa se integraría todos los Departamentos y sus poblaciones aledañas al Bañado La 
Estrella: 1) Ramón Listá, 2) Bermejo, 3) Patiño y 4) Matacos. En Salta, abarcaría una parte del 
Departamento de Rivadavia. En Bolivia, el área involucraría  territorios del Departamento de 
Tarija, Provincia Gran Chaco, en su primera y tercera sección, Municipios de Yacuiba y Villa 
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Montes, respectivamente. En Paraguay, abarcaría territorios de los Departamentos de 
Boquerón y Presidente Hayes (a ser confirmado).  
 
Hace parte de las áreas prioritarias para conformar une red de conservación y desarrollo 
sostenible, definidas en la evaluación ecoregional del Gran Chaco Americano realizada por 
The Nature Conservancy, Fundación Vida Silvestre argentina, Wildlife Conservation Society 
boliviana, Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco de Paraguay con un gran 
número de especialistas de los 3 países (2005).  
 
Sobre esta área se buscara crear un espacio de conservación y desarrollo, bajo el modelo 
de las reservas de biósfera (programa MAB), por ejemplo.  
 
Este territorio trinacional presenta un alto grado de diversidad, desde un punto de vista 
ecológico, social y económico. Está sujeto a procesos de expansión de las actividades 
agropecuarias: soja, carne, lácteos, ligado al tema de la tenencia de la tierra (apropiación, 
expulsión, venta, como también saneamiento y entrega con títulos). Las actividades 
económicas cubren un abanico muy amplio: extracción de hidrocarburos, producciones 
forestales, pesqueras, ganaderas, agrícolas, desarrollo de actividades turísticas. La zona del 
río Pilcomayo no ha llegado a un nivel de degradación como las áreas alrededores, sin 
embargo se encuentra al centro de círculos concéntricos de presiones y degradaciones de 
los recursos naturales. 
 
Globalmente, los datos recopilados indican que en Argentina (Formosa), la tasa de 
deforestación está bastante baja en comparación con otras Provincias (entre 6 y 7%) 
cuando las cifras son mucho más elevadas en el Chaco de Bolivia y de Paraguay. Sin 
embargo, parece ser que el la cuenca misma del Pilcomayo, la deforestación no está muy 
avanzada. Sin embargo, faltan datos más precisos, a la escala del área del proyecto. 
 
A la fecha, el área no está completamente definida y se estima que se trata de una 
superficie de alrededor 3 millones de has. Dentro de las actividades del proyecto apoyado 
por el FFEM, la delimitación precisa del área será un punto clave, integrando la justificación 
científica ecológica de la delimitación, un análisis de la tenencia de la tierra y de las 
dinámicas sociales, la evaluación de su lógica socioeconómica . 
 

B2. Contexto ecológico ambiental 
El Chaco es en su mayor parte una vasta llanura sedimentaria localizada al Este de la 
cordillera de los Andes, formada por la deposición de sedimentos, fundamentalmente de los 
ríos Bermejo y Pilcomayo. Sus altas cuencas se encuentran fuera de la región de 
intervención, en la cordillera, desde donde transportan una gran cantidad de sedimentos 
que forman albardones a los costados del cauce o, como ocurre con frecuencia, colmatan 
los cauces y dan origen a la divagación de los ríos. Estas divagaciones forman con el tiempo 
verdaderos abanicos que fueron a fines del siglo XIX y a comienzos del XX las vías de acceso 
de los colonos ganaderos que se establecieron en la región chaqueña.  
 
No hay datos específicos a la escala del área prevista para las acciones, se deben deducir 
de las informaciones globales del Gran Chaco, por lo cual un diagnóstico de la zona será 
necesario. La zona trinacional de actuación con el apoyo del FFEM se concentran en el 
Chaco seco, donde se puede distinguir 3 subregiones, Chaco semiárido, Chaco serrano y 
Chaco árido El Bañado La Estrella. 
 
El Chaco semiárido es la subregión más extensa. El bosque chaqueño encuentra su mayor 
expresión por la continuidad y extensión de la masa boscosa: bosque xerófilo y 
semicaducifolio, donde el quebracho colorado santiagueño (Schinopsis quebracho-
colorado) y el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco ) dominan. En el límite 
oriental, cohabitan con el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) razón por 
la cual esta conocido como “bosque de los 3 quebrachos”. En el centro y este del Chaco 
seco aparece el palo santo (Bulnesia sarmientoi). El quebracho colorado santiagueño es 
una de las especies las más emblemáticas de la región, junto con el palo santo. Otros 
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árboles más bajos integran el bosque chaqueño: el mistal (Ziziphus mistol) de frutos 
comestibles, el palo cruz (Tabebuia nodosa) y algarrobos (Prosopis sp.) que son favorecidos 
por la extracción forestal de los quebrachos y para la ganadería. 
 
El Bañado La Estrella es un humedal de gran extensión geográfica (400 000 ha 
aproximadamente) que abarca el cono aluvial del río Pilcomayo y su área de inundación 
periódica. Se forma a partir de los sucesivos desbordes y presenta un largo de 300 km con un 
ancho variable entre 10 y 20 km según la llegada de las aguas. En la etapa de inundación 
permanente, el desborde del río causa la muerte del monte. La dureza de la madera de los 
quebrachos colorados, blancos, de los palos santos y algarrobos permitió que sus troncos 
permanezcan erguidos y con el paso del tiempo cubiertos por vegetales conocidos como 
“champales” por los lugareños. Actúa como regulador del régimen hídrico del río, elemento 
amortiguador de inundaciones aguas abajo y de alimentación de la napa freática. Crece 
en los meses de enero hasta marzo. Más abajo del Bañado, hay solo escasos ríos 
superficiales hasta que el río Pilcomayo aparezca nuevamente como se puede observar en 
la ciudad de Formosa. Esta zona es también un reservorio de biodiversidad albergando una 
gran concentración de vida silvestre. Es posiblemente uno de los sitios de mayor 
concentración numérica de avifauna en el Chaco, vinculada con la formación y 
desecación de pequeñas lagunitas. Se supone que puede prestar numerosos servicios 
ambientales, aunque no documentados, como retención de carbono, estabilización de 
microclimas, filtración y remoción de sedimentos, de nutrientes y de sustancias tóxicas. 
 

En mayo de 2005 la provincia de Formosa promulgó la ley 1471 que declara al Bañado La 
Estrella como Reserva Natural de utilidad pública de aguas y tierras, regida por el Código de 
Aguas Provincial. Sin embargo, la consolidación de la ruta 28 asfaltada sobre un andén 
ampliado modifica la dinámica de las aguas, de la vegetación, de la fauna (se logra 
diferenciar Bañado La Estrella Este y Bañado La Estrella Oeste) y consecuentemente de los 
usuarios del bosque (por ejemplo los terrenos de la comunidad Pilagá “Campo del Cielo” 
han sido inundados y la comunidad ha tenido que reinstalarse en otro territorio). Tendrá 
además el efecto de incrementar el número de vehículos cruzando el Bañado, para 
transporte comercial hacia a Paraguay y para objetivos turísticos. 
 
En la planicie aluvial del Pilcomayo, la evaluación ecoregional (2005) indica y describe 10 
conjuntos vegetales y animales de interés fuerte para su conservación: 

• Arbustales riparios sucesionales del Chaco, código 254. 
• Bosques freatofilos del Chaco (algarrobal), código 257. 
• Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco meridional, código 261. 
• Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco septentrional occidental (palosantal), 

código 262. 
• Bosques xéricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco septentrional occidental 

(quebrachal de 2 quebrachos), código 267. 
• Matorrales sobre paleocauces recientes del Chaco septentrional, código 270. 
• Palmares inundables del Chaco septentrional (palmar de sabana), código 271.  
• Vegetacion acuatica y palustre neotropical del Chaco (totorales, juncales), codigo 

276.  
• Algarrobal cardonal secundario de peladares del Chaco central, código 288. 
• Bosques xéricos semicaducifolios abiertos de cuencas interserranas, código 290.  

 
La combinación de formaciones vegetales representa espacios propicios para la fauna. El 
área de intervención no ha sido sujeto a un inventario especifico, sólo se menciona la alta 
diversidad faunística del Gran Chaco en general. 
 

Se considera importante incluir en las actividades a ser apoyadas por el FFEM una dimensión 
científica para especificar, a la escala del área de intervención, los datos sobre la riqueza 
faunística y florística del área, para monitorear el nivel de biodiversidad y para garantizar un 
seguimiento a las evoluciones e impactos de las actividades y de las intervenciones. 
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B3. Elementos sociales 
Según datos compatibilizados entre los 3 países, se estima que cerca de 300 000 personas 
habitan en la zona del proyecto, según la repartición indicada en el cuadro siguiente (cifras 
de 2001 para Argentina y Bolivia, 2002 para Paraguay).  
 

País, Departamento o Municipio Población 
ARGENTINA, Formosa 100 000 
ARGENTINA, Salta 28 000 
BOLIVIA, Tarija 107 000 
PARAGUAY, Boquerón 41 000 

TOTAL ESTIMADO 276 000 
Fuentes: Diagnostico Reserva de Biosfera Trinacional del Pilcomayo, 2009 

 
Estas cifras deben ser tomadas con cautela ya que se desconoce los datos de los censos 
más recientes y por otro lado, las dinámicas poblacionales parecen ser muy fuerte en la 
zona: migración rural, crecimiento demográfico… 
 
El Gran Chaco  Americano ha tenido desde aproximadamente más de 10 000 años una 
población constituida por una diversidad de naciones indígenas, diferenciadas cultural y 
lingüísticamente. La conquista y colonización española, la colonización republicana después 
han causado la disminución drástica de la población indígena, implicando la extinción o la 
degradación de culturas. Actualmente la población indígena del Gran Chaco trinacional se 
estima en alrededor de 600 000 indígenas, pertenecientes a alrededor de 27 grupos étnicos, 
auto diferenciados entre sí.  Muchos forman parte de la misma familia lingüística e incluso 
tienen la misma denominación pero se encuentran desvinculados. Existe un fenómeno de 
auto reconocimiento y de reivindicación indígena que implica que más personas se 
declaran indígena, haciendo subir el número de personas entre un censo y el otro. Se debe 
tomar en cuenta que la población originaria no fue registrada en los censos nacionales 
argentinos hasta la aplicación de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
realizada en 2004-2005.  
 
En Argentina, los grupos sociales presentes en el área de intervención son las comunidades 
indígenas Wichi, Toba, Pilagá y Nivaclé (ver el mapa en anexo 3). La población formosena 
está también compuesta de “criollos”, por parte descendiente de colonos europeos.  
Grandes empresarios desarrollan un modelo de agricultura de exportación (mayormente 
soja), que no llega aparentemente hasta la zona de intervención prevista por esta iniciativa. 
La Provincia de Formosa ha inscrito en su legislación la titulación de tierras a los indígenas 
Wichi, Pilagá y Nivaclé principalmente. A la fecha un poco más de 200 000 ha han sido 
otorgados. Sin embargo, el tamaño de estos “lotes” solo permite la sedentarización y la 
adopción de prácticas agrícolas y ganaderas de baja escala. Por otro lado, según 
comentarios recopilados durante la misión, más de 200 000 ha adicionales son sujeto de 
reivindicación no satisfechas a la fecha. 
 
En Bolivia, se reconocen Territorios Comunitarios de Origen (TCO). De acuerdo con la ley N° 
1715 (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria del 18 de octubre de 1996), “Las tierras 
comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán revertidas, 
enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas por prescripción. La distribución y 
redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras 
comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la 
comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres”. La nueva constitución política del 
Estado (Octubre 2008) introduce la noción de “territorio indígena originario campesino” 
(artículo 269) cuya delimitación se basa en los TCO y que les reemplazara. En la zona de 
intervención, hay 3 TCOs demandados (guaraní), 2 de los cuales ya son titulados 
(Weenhayek y Tapiete).  
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TCO 
Superficie 
demandada 

Superficie 
saneada 

Superficie 
titulada 

Tapiete 54 743 51 366 24 700 

Yembiguasu 1 369 100   

Weenhayek  195 639 197 849 193 000 
Fuentes: Diagnostico Reserva de Biosfera Trinacional del Pilcomayo, 2009 

 
En Paraguay, la población indígena representa 1,7% de la población total (Censo Nacional 
Indígena 2002), distribuida en 17 pueblos distintos, agrupados en 5 familias lingüísticas 
diferentes (Guaraní, Maskoy, Mataco-Mataguayo, Zamuco y Guaicurú). La tenencia de la 
tierra presenta fuertes desigualdades: según el último censo agropecuario de 1991, 1% de los 
propietarios concentra el 77% de las tierras mientras 40% de los agricultores poseen de 0 a 5 
has, representando sólo 1% de las tierras agrícolas. En comparación con el censo de 1981, el 
fenómeno de minifundio se profundiza y acelera. El dato de la encuesta integral de hogares 
(DGEEC, 2002) coincide con este panorama global: 29,7% de la población rural no posee 
tierras. Se estima que las familias sin tierra o con tierra insuficiente llegarían a 300 000. Se 
puede añadir que según el instituto Paraguayo del Indígena (INDI, 2006), 80% de los 
indígenas disponen de tierras pero sólo la mitad de ellos tienen títulos de propiedad. El resto 
está titulado a nombre de terceros o en proceso de pago por expropiación a nombre del 
INDI. La ley 904/81 establece una superficie mínima de 100 ha por familia para los indígenas 
del Chaco sin adecuarse con la visión y la realidad indígena: las comunidades viven de una 
estrategia mixta de agricultura, caza, pesca, recolección, trabajo asalariado y en algunos 
casos de ganadería. Las superficies otorgadas no son suficientes y la deforestación de las 
tierras aledañas no permite seguir acudiendo a éstas. Por ejemplo, en el departamento de 
Boquerón, los indígenas Nivaclé cuentan con la titulación de “lotes” para sus poblados, sin 
incluir los territorios de cacería y recolección, cada vez más escasos e impactados por la 
agropecuaria Menonita de escala industrial. 
 
Con respecto a los empresarios ganaderos, en particular en Paraguay existen propiedades 
de hasta 40 000 ha de pastos sembrados. La técnica empleada incluye un desmonte del 
bosque (por ley 10% debe ser conservado, en la práctica se mantiene bosque “en un 
rincón” y se desmonte todo el resto) con siembra de pasto. En Bolivia, hay también 
propiedades ganaderas en los TCO, aunque este tipo de arriendo este oficialmente 
prohibido. En Argentina, el hecho que las tierras no estén tituladas genera conflictos entre el 
cultivo de la soja o la ganadería y las comunidades. Redes Chaco presenta una tipología 
según la cual 10 a 20% de ellos piensan únicamente en los criterios de rentabilidad financiera 
inmediata de su inversión, 10 a 20% de ellos son convencidos que hay que cambiar la forma 
de producir (sin saber exactamente como reemplazar el modelo técnico-económico que se 
tiene), 60 a 70% están en el medio. 
 

C. Elementos para los componentes del proyecto 
 
C1. COMPONENTE 1: Creación de un espacio de conservación y desarrollo trinacional 
correspondiente a la cuenca media del río Pilcomayo 
 
A esta altura del proyecto, aun no está definida la forma que tendrá esta zona trinacional 
de conservación y desarrollo sostenible. En la ficha de identificación se hace referencia a la 
Reserva de Biósfera del programa MAD de la UNESCO y a los Parques Naturales Regionales 
franceses. 
 

En el momento de tomar las decisiones sobre el formato, se deberá tomar en cuenta los 
puntos siguientes: 

• Queda muy claro que el Chaco se va “deteriorando” muy rápidamente, desde un 
punto de vista ambiental. Se debe trabajar hacia a una visión de la biodiversidad a 
50 – 60 años. 



Conservación y gestión sostenible del Gran Chaco (Argentina – Bolivia – Paraguay) 
FFEM 

 

11 
AETS 

• En los 3 países existen buenas experiencias con las Reservas de Biósfera. 
• La noción de Parque está asociada en las mentes de la gente con una visión de 

protección y no de desarrollo. 
• La dimensión trinacional ha sido mencionada como un punto innovador de la 

iniciativa presentada al FFEM. 
• El objetivo es de crear un espacio trinacional, lo que significa un acuerdo de 

dimensión estatal entre los gobiernos. 
• Sin embargo, los niveles de organización y manejo territorial “local” deberán ser muy 

estrechamente asociados al proceso, vale decir la Provincia de Formosa y parte de 
la Provincia de Salta (este punto queda por definir) en Argentina, los municipios de 
Yacuiba, Tarija y Villa Montes del Departamento de Tarija en Bolivia, el Departamento 
de Boquerón en Paraguay.  

• La creación de este territorio de desarrollo sostenible debe ir muy ligado y 
coordinado con los planes de ordenamiento territorial  que tienen los gobiernos 
locales, con el fin de apoyarse en las perspectivas diseñadas y de fortalecer los 
enfoques de ordenamiento y desarrollo territorial. 

• Cabe mencionar que la visión de combinar conservación y desarrollo representa un 
desafío y un nuevo paradigma  para las autoridades, de nivel nacional (federal) 
como local, ya que hasta ahora, la mayoría de sus experiencias vienen más ligadas 
con una “entrada” (sea conservación, respectivamente desarrollo productivo) que 
con un enfoque combinado y amplio. 

• Este punto no deberá ser menospreciado en la implementación del proyecto: 
acciones de información, capacitación y testimonios de territorios exitosamente 
involucrados en experiencias de desarrollo sostenible podrá constituir una palanca 
para mostrar “es posible”, “es interesante” y además “es provechoso” del punto de 
vista económico, ambiental, social y cultural. Se buscara con mayor atención 
experiencias bi- o trinacional (Reserva de biósfera, PNR).  

• El área de conservación y desarrollo contemplará zonas núcleos y corredores 
biológicos que las conecten, a la escala de los 3 países. 

• Al hablar de un área trinacional, se busca una gestión transfronteriza del territorio. Sin 
embargo, no se contempla una entidad jurídica única supranacional sino más bien 
unidades de gestión especificas en cada uno de los países , trabajando de forma 
muy coordinada entre ellas. Cada unidad nacional será conforme con los criterios 
legales y las modalidades de cada país.  

 
C2. COMPONENTE 2:  Generación de conocimientos e informaciones en los 3 países con 
respecto con los procesos de deforestación y degradación de los bosques, con miras al 
mecanismo REDD+ 
 
Para poder iniciar proyectos relacionados a mecanismos REDD+, es fundamental tener en 
cuenta las 3 dimensiones que implica este mecanismo: 

• Dimensión Política: Se ha consultado a las autoridades nacionales referentes al 
mecanismo, sobre la visión del gobierno de desarrollar proyectos pilotos en la zona y 
el enfoque que debería darse respecto a este mecanismo a fin de que la orientación 
del proyecto vaya acorde con la visión del gobierno y sea una herramienta de 
utilidad a nivel nacional. 

• Dimensión Técnica: Se ha iniciado la búsqueda de datos técnicos existentes, como 
por ejemplo si ya existen inventarios forestales y su nivel de actualización, sistemas de 
monitoreo de la deforestación, datos sobre las especies de la zona, etc.  Será 
necesario revisarlos para poder determinar el tipo de estudio y el alcance 
razonablemente factible de este componente. 

• Dimensión Social: La cuestión social es fundamental tenerla muy en cuenta en los 
procesos REDD+. Al respecto se ha consultado cuestiones relativas a las 
comunidades, costumbres, modo de sustento, relacionamiento con el gobierno y 
con las ONG, situación legal de la tenencia de tierra, etc. 
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Dimensión Política 
El mecanismo REDD+ ha sido uno de los mecanismos más controversiales en las 
negociaciones llevadas a cabo en el marco de la CMNUCC. La idea inicial, propuesta por 
los países de Papua Nueva Guinea con apoyo de Costa Rica, en el año 2005, fue tomada 
por los países con bastante entusiasmo, dado que el problema de la deforestación es 
prioridad en la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, el tema ha sido 
mundialmente debatido por varios años, y REDD+ ha pasado por distintos conceptos. 
Inicialmente la propuesta del mecanismo era “RED”: Reducción de las Emisiones debidas a 
la Deforestación, posteriormente se le agrega la siguiente “D”, que significa Degradación de 
Bosques, y finalmente, tras discusiones sobre incluir o no la “adicionalidad”, países que 
lograron conservar sus bosques y se verían negativamente afectados, lograron incluir la 
conservación de los bosques mediante el plus, donde además se incluyen otros mecanismos 
como el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de 
carbono. 
 
Los mecanismos incluidos en REDD+ actualmente y según los acuerdos de Cancún, de la 16º 
CMNUCC en diciembre del 2010, son las siguientes: 

• Reducción de las emisiones provenientes de la deforestación. 
• Reducción de las emisiones provenientes de la degradación de los bosques. 
• Conservación de las reservas forestales de carbono.  
• Manejo Sostenible de los bosques. 
• Aumento de las reservas forestales de carbono. 

 
Contexto Político Argentina 
En Argentina la situación del mecanismo REDD+ no tiene controversia expresada. Hasta la 
actualidad, el mecanismo no ha despertado conflictos o inconvenientes ni en las 
negociaciones ni en las iniciativas nacionales de las que Argentina forma parte. 
Actualmente, la visión del gobierno Argentino respecto al cuidado del ambiente, ha 
establecido un nuevo paradigma convergente con la visión de este proyecto, la cual 
articula una relación armoniosa de ambiente y producción, donde es fundamental incluir 
parámetros de empleo decente e inclusión social como prioridades. 
 
Argentina actualmente forma parte de 2 iniciativas y se pretende presentar una tercera:  

• Forest Carbon Partnership Facility con apoyo del Banco Mundial: Esta iniciativa tiene 
las siguientes actividades:  
Componente 1: Organización y Consulta. 
1a. Arreglos para el Manejo de Readiness Nacional. 
1b. Consultas y Participación de los Actores. 
Componente 2: Preparar la Estrategia REDD. 
2a. Evaluación sobre el Uso de la Tierra, la Política Forestal y la Gobernanza. 
2b. Opciones de la Estrategia REDD. 
2c. Marco de Implementación de REDD. 
2d. Impactos Sociales y ambientales. 
Componente 3: Desarrollar un Escenario de Referencia. 
Componente 4: Diseño de un Sistema de Monitoreo. 
4a. Emisiones y Captura. 
4b. Otros Impactos y Beneficios. 
Componente 5: Cronograma y Presupuesto. 
Componente 6: Diseño de un Programa Marco de Monitoreo y Evaluación 

• Capacity Building con la FAO: Esta iniciativa está más dirigida a la construcción de 
capacidades en temas forestales.  

• Están preparando la propuesta para formar parte de la iniciativa UN REDD, a la que 
esperan acceder desde octubre del 2011.  Conociendo los tiempos desde la 
concepción de una propuesta de proyecto hasta la efectiva transferencia de fondos 
e inicio del mismo, es probable que mínimamente se demore aún 2 años el inicio de 
esta iniciativa. 
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Ante la consulta con los representantes del Gobierno Argentino sobre cómo encarar este 
mecanismo en el proyecto, recomendaron que una de las medidas podría ser fortalecer y 
enriquecer el vínculo entre REDD+ y la Ley de Bosques , y además que para proyectos pilotos  
o se elijan zonas donde no haya grandes conflictos relativos a tenencia de tierras u otros 
conflictos o bien que el proyecto ayude a resolver dichos conflictos. 
 
Contexto Político de Bolivia 
Durante las negociaciones, Bolivia ha sido el país que finalmente no se adhirió a los 
Acuerdos de Cancún, y en el caso particular del mecanismo REDD+ expuso claramente su 
preocupación y los motivos por el desacuerdo, sosteniendo que el enfoque dominante es la 
valoración de los bosques únicamente en términos de captura de carbono, lo que es una 
preparación para los mercados de carbono a futuro. La propuesta de Bolivia sostiene que 
los bosques deben ser valorados en su contexto socioambiental y no solo en función de sus 
capacidades de captura de carbono. Bolivia es un país que se ha caracterizado por ser uno 
de los países que ha liderado las negociaciones en REDD+, marcando líneas importantes en 
la definición del mecanismo REDD+.  
 
Es uno de los países que ha introducido el concepto de + (plus) en el mecanismo, pues 
consideraron que no incluir este mecanismo, pese a que no genera “adicionalidad”, sería un 
anti-incentivo para los países que hayan tenido buenas prácticas y hayan conservado sus 
bosques. Además, Bolivia ha luchado fuertemente por la inclusión de las salvaguardas en el 
mecanismo REDD, lo cual implica, entre otras cosas, asegurar que los derechos de las 
comunidades más vulnerables que viven en los bosques estén garantizados. 
 

Se define la adicionalidad de un proyecto, cuando existe un valor 
agregado en la implementación del mismo. Existe una línea de base 
previa y claros beneficios posteriores. En el caso de la conservación, 
se considera que no habría adicionalidad, pues no existe un antes y 
un después del proyecto con beneficios visibles. 

 
Sin embargo, pese a que este país ha tenido varios logros en el diseño del mecanismo 
REDD+ a nivel internacional, no todas sus solicitudes han sido satisfechas, por lo que han 
decido hasta la fecha no adherirse a los Acuerdos de Cancún. Esta no adhesión y la 
posición nacional del país, se ve respaldada por la Cumbre celebrada en Cochabamba en 
abril del 2010, la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra, cuya participación ha sido bastante representativa tanto a nivel nacional 
como internacional. Esta Cumbre dio como resultado el Acuerdo de los Pueblos, la cual en 
cuanto a la postura sobre el mecanismo REDD+ declara lo siguiente: 

“Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD 
(Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus 
versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al 
consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados 
nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de 
la Naturaleza”. 

 
Por este motivo, ha sido fundamental realizar un exhaustivo análisis sobre la factibilidad de 
realizar proyectos REDD+ en Bolivia, y sobre todo qué condiciones deben cumplirse para que 
este mecanismo sea aceptado por el Gobierno y por las poblaciones. Es preciso destacar sin 
embargo, que Bolivia se encuentra como uno de los países pilotos para el mecanismo UN 
REDD+, donde 4,4 millones de dólares estarían transfiriéndose al país para generar 
herramientas para este mecanismo. De acuerdo al documento de UN REDD de Bolivia, las 
actividades que tienen previstas realizar son las siguientes: 

• Resultado 1: “Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales 
gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la 
evaluación de las reservas de carbono en bosques”. 

o Producto 1.1: Sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos. 
o Producto 1.2: Niveles de referencia de las emisiones. 
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o Producto 1.3: Propuesta de ajustes al marco legal y normativo vinculado al 
tema REDD+. 

o Producto 1.4: Sistema para la transferencia y distribución de recursos REDD+. 
o Producto 1.5: El Programa Nacional de Cambio Climático fortalecido y con 

recursos suficientes. 
o Producto 1.6: Plan de Acción para la reducción de emisiones debidas a la DD 

(Plan REDD+). 
• Resultado 2: “Incremento de la capacidad de la población civil para la 

implementación de acciones REDD+”.  
o Producto 2.1: Programa de capacitación y difusión de acciones REDD+. 
o Producto 2.2: Programa de participación social en REDD+. 
o Producto 2.3: Programa de fortalecimiento para la gestión y la investigación 

aplicada en REDD+. 
• Resultado 3. “Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas 

REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la sociedad civil”.  
o Producto 3.1: Marco metodológico estándar para implementar proyectos 

pilotos. 
o Producto 3.2: Programas y proyectos demostrativos REDD+. 

 
Ante esta situación, se puede concluir que si bien el mecanismo REDD+ tal como se 
encuentra en los Acuerdos de Cancún no satisface al gobierno Boliviano, existen 
posibilidades de desarrollar un mecanismo cuyas condiciones si puedan enmarcarse dentro 
de las políticas nacionales. Las recomendaciones dadas por representantes del Gobierno de 
Bolivia para encarar este proyecto en lo referente al componente de REDD+ fueron 
primeramente darle un enfoque más de mayor complejidad al bosque, que pueda ser 
dimensionado como un todo, no solo como una reserva de carbono o por su capacidad de 
absorber carbono sino por todas las funciones que cumple en cuanto a la adaptación . 
Asimismo, expresaron que el gobierno no está en contra del mecanismo sino que consideran 
que enfoque de mercados no es la solución. Consideran que todos los esfuerzos por realizar 
las acciones enmarcadas en el mecanismo REDD+ son válidos y deben ser apoyados , pero 
asimismo consideran que el mercado de carbono no es la mejor opción  y que deben 
buscarse otros mecanismos de compensación. 
 
Contexto Político Paraguay 
En lo que se refiere al mecanismo de REDD+, cabe destacar que la posición oficial del 
gobierno tiene bastante similitud con la posición Boliviana, principalmente en el sentido de 
que los bosques deben ser valorados en su contexto socio-ambiental y también por la 
capacidad adaptativa que otorgan ante los efectos del cambio climático. Sin embargo, 
Paraguay si se ha adherido a los Acuerdos de Cancún, pues considera que existieron varios 
logros dentro de las negociaciones al respecto y era fundamental sellar un acuerdo. 
 
Cabe destacar los puntos de la posición oficial paraguaya en las negociaciones (SEAM, 
2011):  

Se considera fundamental para el país: 
1. Los criterios de admisión  para financiar actividades relacionadas a REDD o 
REDD+ deben asegurar la distribución equitativa de los fondos, donde las 
propuestas y actividades deberían promover el buen gobierno. 
2. Solicitar a las Partes que son países en desarrollo elaborar y aplicar estrategias o 
planes de acción nacional que aborden los factores indirectos de la 
deforestación, la degradación y la conservación de los bosques, las cuestiones de 
la tenencia de la tierra y las salvaguardias, asegurando la participación plena y 
efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
3. Los fondos deben ser administrados bajo la Convención, asegurando el acceso 
equitativo de todos los países. 
4. Solicitar que existan beneficios adicionales para las comunidades indígenas y 
campesinas por los aportes de la diversidad biológica y cultural proveniente de sus 
territorios.  
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5. Solicitar que exista diferenciación entre bosques nativos y plantaciones de 
árboles, ya que se desea prever el riesgo de que los bosques nativos sean 
derrumbados para plantar árboles de producción maderera. En ningún caso, las 
plantaciones de árboles deben ser financiadas en el marco de REDD o REDD +. 
6. Garantizar la  efectiva participación de todos los actores relevantes, 
principalmente aquellos más vulnerabilizados, como pueblos indígenas, 
comunidades locales y mujeres.  
7. Este mecanismo debe ser visualizado no sólo como un tema exclusivamente de 
mitigación al cambio climático, donde los bosques son valuados de acuerdo a sus 
capacidades de capturar CO2, sino además debe ser considerado un mecanismo 
de adaptación, pues al restaurar bosques, estamos hablando de restauración de 
ecosistemas, hábitats, conservación de suelos, aguas, etc.   

 
El gobierno paraguayo ha participado activamente de las negociaciones de REDD+, lo cual 
ha llevado a que el país haya sido seleccionado como país piloto para algunas iniciativas 
que son: 

• El fondo FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) del Banco Mundial originalmente 
pero que en la actualidad será administrado por el PNUD, de 3,6 millones de US$. La 
iniciativa  está actualmente con una moratoria solicitada por organizaciones 
indígenas para asegurar el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e 
informada. 

• El fondo de las Naciones Unidas conocido como UN REDD, de un total de casi 4,8 
millones de US$, el cual se estaría iniciando en el año 2011. Las actividades a ser 
desarrolladas son (SEAM 2011):  

o Resultado 1: Capacidad institucional y técnica mejorada de las 
organizaciones de Gobierno y de la Sociedad Civil para gerenciar 
actividades REDD+ en Paraguay. 

§ Producto 1.1: Plan de Acción para la reducción de emisiones debidas 
a la deforestación y la degradación de bosques (Plan REDD+). 

§ Producto 1.2: Sistema Nacional de Información Ambiental (SEAM) y 
Forestal (INFONA) para medir y evaluar la reducción de emisiones 
provenientes de la deforestación y degradación de bosques Producto 
1.3: Sistema nacional de contabilidad de carbono y manejo de datos. 

o Resultado 2: Capacidad establecida para implementar REDD+ a nivel local 
§ Producto 2.1: Proyecto piloto REDD+. 
§ Producto 2.2 Propuestas de proyectos REDD+ diseñados para otras 

áreas boscosas. 
o Resultado 3: Aumento del conocimiento y generación de capacidades para 

el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en especial 
los pueblos indígenas y otros actores claves del país.  

§ Producto 3.1 Campaña nacional  REDD+. 
§ Producto 3.2: Capacitación y consulta sobre  REDD+ con Pueblos 

Indígenas. 
§ Producto 3.3 Capacitación y consulta sobre  REDD+ con pequeños, 

medianos y grandes productores, y otros actores. 
 
Vale mencionar que en Paraguay la ONG Guyrá Paraguay está llevando a cabo un 
proyecto REDD+. Se trata de un proyecto de deforestación evitada en un total de 11 000 
hectáreas. Ante la consulta realizada al Gobierno de Paraguay sobre el enfoque a ser dado 
al mecanismo REDD+ se recomendó que el enfoque sea transfronterizo y se destacó que 
esto se viene trabajando con Bolivia. 
 
Conclusiones sobre la dimensión política: 
De lo anterior se puede puntualizar: 

• Los 3 países están muy interesados  por el enfoque del proyecto, vincular 
medioambiente y desarrollo sostenible. 
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• Los interlocutores de la misión en los 3 países manifiestan su interés por el mecanismo 
REDD+, siempre y cuando se sigan con las visiones políticas y estratégicas 
gubernamentales  al respecto. 

• Bolivia rechaza totalmente la noción de mercado de carbono,  sin embargo tiene 
interés en la generación de las informaciones técnicas detalladas respecto al 
proceso de deforestación y degradación de bosques en el Chaco. 

• Para las etapas siguientes en Bolivia, se recomienda estar atentos a la 
implementación de la nueva oficina de la Madre Tierra, dependiente de la 
Cancillería, para dar un seguimiento al tema REDD+ (en el momento de la misión, 
esta oficina aun no está implementada y no se sabe muy bien si el tema REDD+ será 
de su responsabilidad o seguirá con la Vice Ministra encontrada durante la misión). 

• Se ve factible generar proyecto piloto REDD+ en Argentina y Paraguay . 
• Las salvaguardas contenidas en los Acuerdos de Cancún, entre ellas, los derechos de 

las comunidades locales, especialmente de las poblaciones indígenas, respetando su 
cultura y modos de vida, deberán ser muy cuidadosamente incluidas. 

 

Dimensión técnica  
En Argentina, existe un estudio de las potenciales zonas para generar proyectos REDD+, lo 
cual ha sido realizado en base al inventario forestal nacional, actualizado en los años 1998, 
2002 y 2010 (pero el último año no abarca la Provincia de Formosa). El inventario da pautas 
muy globales de monitoreo de la degradación pero tiene muy pocos puntos de chequeo 
de terreno por lo cual no permite conocer los datos de la masa boscosa, de su composición, 
de su capacidad a capturar carbono. Como se ha señalado previamente, la Provincia de 
Formosa elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial, con una visión productiva y ambiental. 
Este documento, todavía en debate con las autoridades federales, podrá servir de base 
para determinar emplazamientos prioritarios para estudio de proyectos REDD+. 
 
En Bolivia, la misión está en contacto con el Departamento de Bosques para poder obtener 
informaciones. Se pudo apreciar que los datos son escasos y dispersos. 
 
En Paraguay, la iniciativa UN REDD prevé la elaboración de un inventario forestal nacional, el 
cual servirá de base para los cálculos de futuros proyectos REDD+. En el marco de esta 
iniciativa, un sistema de monitoreo está contemplado con la provisión de materiales por la 
cooperación japonesa (JICA). También cabe destacar que Guyrá Paraguay cuenta con 
sistemas avanzados de control de la deforestación de todo el Chaco Americano. Guyrá 
Paraguay indico que trabaja con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para realizar 
estudio de carbón contenido. 
 

Conclusiones sobre la dimensión técnica: 
• Se tendrá que definir hasta donde ir con respecto al mecanismo REDD+ en el marco 

de las acciones apoyadas por el FFEM:  
o Aportar contribuciones en la generación de herramientas para el cálculo de 

proyectos REDD+ (participación a inventarios forestales, calculo de línea 
base, generación de capacidades en la zona, sistema de monitoreo). 

o Realizar un proyecto piloto REDD+ (en Argentina y/o Paraguay), para preparar 
un PDD programático (Project Design Document).  

o Generar investigaciones sobre la relación existente entre la Adaptación al 
cambio climático y el mecanismo REDD+, es decir, la relación entre la 
disponibilidad de recursos hídricos, la calidad del suelo, la biodiversidad y los 
bosques y su contenido de carbono.  

 
• Parece muy interesante ver que existe peritaje reconocido sobre el tema  (Guyrá 

Paraguay): valdría la pena chequear su nivel de desarrollo y su capacidad eventual 
para ser implicado en el plan de acciones apoyado por el FFEM. 

• Se recomienda tener contacto previo con los posibles inversionistas desde el primer 
momento de la preparación del PDD. 
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Dimensión social 
En las negociaciones internacionales, una de las cuestiones más discutidas y una de las 
reivindicaciones logradas fue agregar al texto que las salvaguardias se encuentren 
contenidas. Entre los puntos más importantes referente a la dimensión social que se 
menciona en los Acuerdos de Cancún están:  

 
El respeto por el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y miembros 
de las comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales 
pertinentes, las circunstancias y leyes nacionales, y tomando nota de que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  
La participación plena y efectiva de los interesados, en, particular, los pueblos 
indígenas y comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 
72 de la presente decisión. 

 

Párrafos 70 y 72 de los Acuerdos de Cancún: 
70. Alienta a los países Partes en desarrollo para contribuir a las medidas de 

mitigación en el sector forestal mediante la realización de las siguientes 
actividades, según se considere apropiado por cada Parte y de conformidad 
con sus respectivas capacidades y circunstancias nacionales: 

(a) Reducción de las emisiones de la deforestación;  
(b) Reducir las emisiones de degradación de los bosques; 
(c) Conservación de las reservas forestales de carbono, 
(d) gestión sostenible de los bosques; 
(e) Aumento de las reservas forestales de carbono,  
72. Pide también a las Partes que son países que, al elaborar y aplicar sus 

estrategias nacionales o planes de acción, para abordar, entre otras cosas, los 
conductores de la deforestación y la degradación de los bosques, la tenencia 
de cuestiones de la tierra, el gobierno las cuestiones forestales, las 
consideraciones de género y las salvaguardias men cionadas en el párrafo 2 
del anexo I de la presente decisión, asegurando la participación plena y 
efectiva de los interesados, entre otras cosas, los pueblos indígenas y 
comunidades locales;  

 
Basado en las experiencias, principalmente en Paraguay, es fundamental que el proyecto 
contenga un componente social importante para la debida información plena y efectiva 
de los grupos sociales en relación con proyectos REDD+. Es fundamental invertir tiempo y 
recursos para afianzarse en la zona y trabajar con las comunidades, también para que las 
mismas se apropien de las prácticas implementadas y se generen mecanismos realmente 
sustentables.  
 
La declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de 
la OIT, tienen como ejes el der echo a la consulta libre, previa e informada que deben 
respetarse en cualquier proyecto a ser implementado en territorio indígena, por lo que este 
proceso debe ser llevado a cabo, respetando los tiempos propios de las comunidades, sus 
culturas, proveyendo información adecuada y oportuna, en la lengua correspondiente.  

 
Conclusiones sobre la dimensión social: 

• Esta dimensión es indispensable incorporarla  en el componente relativo al 
mecanismo REDD+, eso significa tiempo y recursos dedicados . 

• Existen distintas etapas de consulta: según hasta donde se pretende llegar (ver 
opciones indicadas), se deberá incorporar los procesos correspondientes de consulta 
libre, previa e informada. 

• La experiencia desarrollada en Paraguay ha sido citada como ejemplo: constituye 
un punto importante a compartir en el ámbito trinacional del proyecto. 

• En su enfoque, Paraguay considera las comunidades indígenas como parte de la 
gobernanza de REDD+ y no solo como beneficiarios. 
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• Se recomienda tener el cuidado de contactar los diversos organismos relacionados 
con el tema indígena, no solo a través de la entidad encargada de los aspectos 
medioambientales (por ejemplo, informar directamente INDI (Instituto Nacional del 
Indígena) y FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas) en 
Paraguay sobre lo que se propone realizar). 

 
 
C3. COMPONENTE 3: Implementación de operaciones pilotos de desarrollo económico local,  
 
La definición de este componente deberá estar ligada con las acciones a ser determinadas 
en el marco del proyecto GEF PAS Chaco: 

• Para actuar en sinergia en las mismas áreas prioritarias. 
• Esto implica conocer con una precisión mayor a la actual las áreas definidas en el 

proyecto GEF PAS Chaco, debatir eventualmente de esta selección de áreas 
prioritarias, conocer e intercambiar con respecto a las cadenas productivas que 
serán apoyadas en el marco del proyecto GEF PAS Chaco, proponer 
complementariedad de intervención, sea en las mismas cadenas productivas y/o 
con otras cadenas productivas. 

• De forma pragmática, se espera que estos elementos serán definidos en el POA del 
GEF PAS Chaco, que se podrá consultar en su momento o que se podrá conversar 
directamente en las etapas previas de su elaboración, respectivamente en el taller 
de inicio del GEF PAS Chaco previsto fines de mayo del 2011.  

• Desde el punto de vista de la misión, basándose en las experiencias de las 3 
Fundaciones promotoras del proyecto y en las múltiples conversaciones mantenidas 
durante la gira (entrevistas de oficina y visitas de terreno), se manifiesta el interés en 
trabajar en las cadenas indicadas en el cuadro siguiente:  
 

Argentina 

Reforzamiento de la 
comercialización de 
productos artesanales 
elaborados por 
mujeres (tejidos) y 
hombres (madera) 

La Fundación Gran Chaco trabaja hace 
muchos años con unos 1000 artesanos 
indígenas, logrando exitosos resultados en  
técnicas de producción y diseño; así como en 
la transferencia de la gestión de actividades a 
las organizaciones indígenas. Sin embargo, un 
punto débil sigue siendo la comercialización. 

Desarrollo de un 
turismo específico en 
la zona de Bañado La 
Estrella 

“Bañado La Estrella”, posible núcleo del área 
de conservación y desarrollo sostenible, puede 
ser objeto de un desarrollo turístico poco 
cuidadoso del entorno, o por el contrario, 
transformarse en un modelo experimental de 
manejo turístico con las comunidades. 

Bolivia 
Apoyo a la 
comercialización del 
Sábalo 

Este pescado representa un recurso de suma 
importancia, desde el punto de vista 
económico por su volumen de negocio, y por 
su impacto en la salud pública, al proporcionar 
proteínas a la dieta de numerosas familias 
andinas. Mejorar la cadena de frio podría 
permitir lograr una comercialización más 
eficiente.  

Argentina, 
Bolivia, 
Paraguay 

Valorización de la 
carne de monte “del 
Chaco” 

Este tema puede ser común a los 3 países: se 
busca desarrollar una diferenciación de la 
calidad de la carne producida en el Chaco, 
relacionada con la forma de pastoreo en el 
monte. Otorgarle un valor agregado permitiría 
valorar el producto con sus modalidades de 
producción, asegurando la conservación del 
entorno. La escala trinacional puede ser un 
tamaño interesante para inscribirse en el 
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mercado. Existe interés y sinergia posible con 
socios tales como Agro XXI, en Bolivia y el 
Proyecto WCS en Paraguay.  

Argentina, 
Bolivia, 
Paraguay 

Gestión sostenible del 
palo santo 

Este árbol emblemático del Chaco está inscrito 
en CITES, en el apéndice 2. Sin embargo, no hay 
un plan de manejo adecuado para su gestión 
racional y sostenible. Sus usos industriales 
(madera, aceites esenciales) y artesanales 
presionan su explotación. Por ser especie 
umbrela, un plan de manejo racional aportaría 
también efectos positivos a otras especies de 
importantes recursos presentes en las 
formaciones vegetales donde se encuentra el 
palo santo (quebrachos).  

 
• Para la elaboración del estudio de factibilidad, se requieren datos socioeconómicos 

detallados sobre estas cadenas productivas. Se menciona en particular: 
o Volúmenes de producción y de comercialización. 
o Volumen de negocio. 
o Costo de producción, costo de venta y cálculo de rentabilidad. 
o Número de personas involucradas en la cadena. 
o Situación actual del mercado. 
o Tendencias evolutivas del mercado. 
o Principales brechas encontradas.  
o Iniciativas existentes relacionadas con estas cadenas. 

• Se propone que la repartición de responsabilidades para recopilar y analizar los 
datos sea: 
 

Argentina 

Reforzamiento de la 
comercialización de productos 
artesanales elaborados por mujeres 
(tejidos) y hombres (madera) 

Fundación ProYungas, con 
apoyo de Fundación Gran 
Chaco 

Desarrollo de un turismo específico 
en la zona de Bañado La Estrella 

Fundación ProYungas 

Bolivia 
Apoyo a la comercialización del 
Sábalo 

Fundación Nativa 

Argentina, 
Bolivia, 
Paraguay 

Valorización de la carne de monte 
“del Chaco” 

Fundación Moisés Bertoni 
(responsable principal), con 
apoyo de Fundación Nativa en 
coordinación con Agro XXI 

Argentina, 
Bolivia, 
Paraguay 

Gestión sostenible del palo santo Fundación Moisés Bertoni 

 
• Se debe presentar a las instancias de decisión del FFEM elementos de viabilidad 

socioeconómica de la valorización de las cadenas de interés.  
• El vínculo con entidades de investigación (forestal, agropecuaria, agroforestería y 

sistemas silvopastoriles) y de extensión será de sumo interés, en particular con el INTA 
en Argentina. 

 
C4. COMPONENTE 4: Capitalización de las experiencias 
 
La misión subraya que existen numerosas iniciativas y conocimientos acumulados sobre la 
región del Chaco en general. Por lo tanto, parece importante prever acciones que 
contribuyan a la promoción de la comunicación a la escala trinacional, velando por 
sinergias e intercambios de experiencias, además de la comunicación más institucional 
sobre los avances y logros del proyecto apoyado por el FFEM. Por ejemplo, el primer 
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Encuentro Mundial del Chaco ha permitido la participación de más de 700 personas en 
Quinta Ycua Satí (Asunción, Paraguay), en octubre de 2010. Durante 3 días se han tratado 
temas muy relacionados con el enfoque del proyecto, como Identidad chaqueña, Desafíos 
para la producción chaqueña, Producción ganadera, Organización para la producción, 
Oportunidades y desafíos de la producción hidrocarburífera, Producción pesquera y 
comunidades, Salud animal transfronteriza, Tierra, territorio y ordenamiento territorial, 
Educación, ciencia y tecnología para la inclusión social, Agua, Cambio climático, 
Conservación y uso de los recursos naturales, Mujeres rurales en los procesos de desarrollo 
local e integral. Un próximo Encuentro Mundial está en preparación, posiblemente en 2012, 
en Salta (Argentina).  
 
En este sentido, se podrá incluir acciones buscando: 

• Identificar de manera la más exhaustiva posible las fuentes de información existentes  
(IRD, IFEA, INTA, Instituto de Ecología de La Paz, universidades,…). 

• Establecer mecanismos y modalidades para crear enlaces  con institutos de 
investigación y de extensión. 

• Definir temas prioritarios de investigación aplicada para generar datos a la escala del 
área del proyecto (dinámica hídrica del río Pilcomayo, inventario de la biodiversidad, 
diagnóstico de los patrimonios naturales, culturales, económicos y de sus 
evoluciones, caracterización de las dinámicas socioeconómicas en curso y sus 
perspectivas,…). 

• Crear alianzas con las redes de ONG activas en le Chaco. Al respecto, cabe 
mencionar que Redes Chaco es una red de redes, aglutinando a más de 30 socios a 
una escala internacional. Ha sido muy activo en la concepción e implementación 
del primer Encuentro Mundial del Chaco. 

• Contribuir a vincular las personas y las experiencias de terreno. 
• Estudiar la factibilidad de crear una “Casa del Chaco” o Centro de Saberes donde 

identificar la información existente y desde el cual propiciar intercambios, organizar 
eventos, sistematizar experiencias.  

 

D. Pautas para las etapas siguientes 
 

D.1 Nuevo cronograma  
En el desarrollo de la misión, se vio necesario adecuar el cronograma del estudio de 
factibilidad en función al real avance del proyecto GEF PAS Chaco. Para poder coordinar 
los enfoques, el pilotaje institucional y el detalle del plan de acción, resulta indispensable 
poder contar con los datos precisos definidos por el proyecto GEF. El nuevo cronograma 
está definido según las etapas siguientes, algunas pudiendo ser en paralelo: 
 

ACCIONES A CORTO PLAZO: ABRIL 2011 
• Elaboración de un informe de avance (el presente documento) por AETS, antes de 

fines de abril. 
• Difusión del informe de avance por el comité de pilotaje FFEM, antes de fines de abril . 

 
ENTRE FINALES DE ABRIL E INICIO DE JUNIO 2011 

• Contactos institucionales con los responsables nacionales del proyecto GEF PAS 
Chaco, por las Fundaciones / los servicios de las Embajadas con fines de: 

o Información sobre el plan de acciones presentadas para el apoyo del FFEM. 
o Recopilación de información “institucional” sobre el GEF PAS Chaco: cuadro 

institucional de cooperación, modalidades de colaboración, composición de 
las entidades de coordinación. 

o Recopilación de información “técnica” sobre le GEF PAS Chaco: áreas 
prioritarias de intervención, contenidos de los proyectos piloto. 

• En forma paralela, elaboración de una propuesta escrita del marco de 
funcionamiento interno a las 3 Fundaciones y con el FFEM, sobre la base de las 
orientaciones indicadas en el informe de avance, por las Fundaciones . 
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• Recopilación de la información faltante, relativa a las cadenas productivas pre-
seleccionadas, por las Fundaciones , sobre la base de las orientaciones indicadas en 
el informe de avance. 

• Transmisión de la información a AETS para su análisis y procesamiento, a más tardar 
para inicio de junio. 

• Contactos entre ONFI y Guyrá Paraguay para analizar la factibilidad de la 
movilización de su peritaje en aspectos de REDD+. 

 
 

MAYO 2011 
• Participación al taller GEF PAS Chaco, previsto fines de mayo, (a ser confirmado), por 

los representantes del FFEM / servicio de las Embajadas. 
 

MAYO – JUNIO 2011 
• Preparación del taller trinacional de programación del plan de acción apoyado por 

el FFEM (ver elementos complementarios más abajo), por AETS (impulsor) con las 3 
Fundaciones, los servicios de las Embajadas y el FFEM. 

• Realización del taller: 2 ó 3 días en la semana del 27 de junio al 1ero de julio de 2011, 
en Formosa. 

 

JUNIO – OCTUBRE 2011 
• Finalización del estudio de factibilidad, por AETS. 
• Elaboración de la nota de compromiso de proyecto, por AETS. 
• Redacción de la ficha resumen, por AETS. 

 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2011 

• Análisis de la nota de compromiso de proyecto en el comité de pilotaje FFEM. 
• Firma del convenio. 

 
ENERO 2012 

• Inicio de las actividades. 
 

D.2 Elementos para la realización del taller 
 
Todos estos puntos han sido debatidos y acordados durante la misión, con el conjunto de los 
participantes. Como se ha indicado en el cronograma, la preparación del taller se 
anticipará a partir del mes de mayo. 
 
Fechas: de acuerdo con el periodo acordado (la semana del 27 de junio al 1ero de julio), se 
propone realizar el taller desde el martes 28 de junio hasta el jueves 30 de junio de 2011. 
Lugar: Formosa, ya conversado con la Provincia. 
Objetivos: 
Taller de producción (estimación 2 días enteros de trabajo) del plan de acción del proyecto 
a ser apoyado por el FFEM. 
Taller de validación (estimación 1 día). 
Participantes : 
Para el taller de producción, todas las partes (gubernamentales, internacionales, ONG, 
representantes de las entidades locales donde se prevé intervenciones).  
Para el taller de validación, las personas con capacidad de validar. 
Logística 
Buscar el apoyo de la Provincia. 
La Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil propone apoyar el 
traslado de 2 ó 4 representantes por país. 
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Anexo 1: Términos de referencia (extractos) 
 
 

PROYECTO « CONSERVACION Y GESTION SUSTENTABLE  
DEL GRAN CHACO »  

(ARGENTINA – PARAGUAY – BOLIVIA) 
——— 

Estudio de factibilidad del proyecto 
——— 

Términos de referencia 
EXTRACTOS 

 
1. Objetivos del estudio 

La presente prestación está relacionada con el estudio de factibilidad del apoyo FFEM al proyecto. Tiene que 
detallar y precisar, a partir de la ficha de identificación redactada en 2010, las condiciones de 
intervención del FFEM de manera articulada con los otros componentes y socios. 

 
El producto principal es una nota de compromiso de proyecto, que será presentado al comité de seguimiento 

del FFEM en ju lio 2011 para una toma de decisión final de participación. 
 

2. Contenido del estudio y resultados esperados 
El estudio de factibilidad debe: 
 

• Por un lado, presentar y precisar el contenido técnico, institucional y financiero del proyecto en su conjunto, 
es decir tanto sobre las actividades financiadas por el FFEM como las otras financiadas por los demás socios; 

 
• Por otro lado, precisar los ejes de aplicación del financiamiento del FFEM en el proyecto y sus enlaces con las 

otras actividades.  
 
Sobre esta base, el consultor redactará una nota de compromiso de proyecto. 
Esta nota describirá el contexto de intervención, precisará los retos y los problemas a solucionar para describir 

después las actividades previstas, la organización institucional, el costo y el plan de financiación. El índice 
de la nota esta adjunto en anexo.  

 
El informe buscará también propiciar respuestas detalladas a las preguntas emitidas por el comité de 

seguimiento, el Comité Científico y Técnico (CCT) y el Secretariado del FFEM durante el análisis de la ficha 
de identificación en noviembre del 2010. 

En este sentido, el estudio de factibilidad deberá precisar las modalidades precisas de implementación del 
proyecto en relación a estos 2 aspectos (preguntas del Secretariado del FFEM):  

•  Cuáles serán los enlaces reales entre el trabajo institucional regional apoyado por el GEF y el trabajo de 
terreno en un espacio piloto apoyado por el FFEM;  

• Cuáles serán los enlaces entre el componente REDD+ y el financiamiento a largo plazo de las actividades de 
desarrollo del territorio. 

 
El estudio de factibilidad deberá por otro lado de manera más clásica precisar el diagnostico del contexto de 

intervención del proyecto, las relaciones con los socios previstos, en específico para desarrollar las 
actividades económicas compatibles con la preservación de los recursos naturales locales (que cadenas, 
actores del sector privado involucrados), las modalidades de gestión de los fondos FFEM a través la 
asociación constituida por las 3 ONG. 

 
Los puntos siguientes serán examinados más específicamente: 

a. Profundizar el esquema institucional global del funcionamiento del proyecto, en relación con las 
instituciones regionales existentes y el proyecto GEF, 
b. Definición del cuadro institucional en cada país y compromisos institucionales y financieros, en particular 
en Bolivia, 
c. Definición detallada del contenido de cada componente así como el cronograma de implementación 
de las actividades tomando en cuenta el desarrollo de los programas potencialmente complementarios en 
la región, como el proyecto GEF Chaco con el cual el proyecto deberá formalizar sus interacciones y sus 
sinergias, 
d. Elaboración del programa detallado de acción y determinación de las responsabilidades institucionales 
para su implementación, 
e. El estudio de factibilidad contemplará un taller final, con todos los actores involucrados, para validar la 
arquitectura final del proyecto. Este taller, cofinanciado por la Delegación de cooperación regional para el 
Cono Sur, será organizado en la Provincia de Formosa (Argentina) por la Fundación ProYungas. 

 
Productos entregables 
4 entregables están esperados de este estudio:  

• Una nota de compromiso de proyecto tentativa y un informe en francés, después de la primera misión 
circular de factibilidad ; estos documentos serán transmitidos en versión electrónica Word al Secretariado del 
FFEM y a la AFD quienes se encargaran de transmitirlos a los principales socios para fomentar sus reacciones.  
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• Sobre la base de las observaciones recopiladas y de  las conclusiones del taller regional, una nota de 

compromiso de proyecto final será elaborada en francés y en español. No deberá sobrepasar 50 páginas 
incluyendo los anexos. El documento será entregado al FFEM en versión electrónica (Word) y en versión 
editada (3 ejemplares). 

• Una ficha resumen del proyecto en versión numérica Word bajo el formato adjunto será también elaborada 
por el consultor, en francés y en español igualmente. 

 
3. Modalidades de realización del estudio 

Base documentaria 
El estudio de factibilidad se apoyará en los documentos bases siguientes: 

• Ficha de identificación FFEM, 
• Aviso del Secretariado del FFEM y del CST respecto al proyecto, 
• Informe final del proyecto ProYungas, 
• PDF B del proyecto GEF « Sustainable Land Management in the Transboundary Gran Chaco ecosystem in 

South America” 
• Análisis de las experiencias de los “small size projects” del GEF en el Noroeste argentino (Hugo Iza, redactor 

del documento de presentación del proyecto FFEM Alto Bermejo, es el coordinador local de los proyectos 
de desarrollo local del GEF) 

• Fondo documentario a complementar durante el estudio de factibilidad 
 
Socios 
El consultor buscará consultar los principales socios del proyecto: 

• Socios nacionales y regionales:  
Bolivia: WCS-Bolivia (Wildlife Conservation Society), Fundación Nativa; 
Argentina: Fundación ProYungas, Fundación Vida Silvestre Argentina, Secretaria del Medio Ambiente y del 

Desarrollo Sustentable de Argentina (papel de Agencia de ejecución y de coordinación del proyecto GEF), 
Ministerio del Medio Ambiente de la provincia de Formosa, Ministerio de Asuntos Exteriores (componente 
REDD+) 

Paragua: Fundación Moisés Bertoni; Fundación Guyra Paraguay (referencia cartográfica para el componente 
REDD+), ONG « Defensores del Chaco » 

Regionales: COT (Comité de Orientación Transfronterizo para la cuenca del rio Pilcomayo). 
• Socios internacionales: GEF, PNUE, PNUD, Programa de acción sub-regional de lucha contra la 

desertificación de la CNUCD, The Nature Conservancy (TNC). 
• Socios franceses: AFD, FFEM, Ministerio de Ecología, del Desarrollo Sustentable, de los Transportes y del 

Alojamiento (MEDDTL), Delegación regional de cooperación para el Cono sur y el Brasil del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros y Europeas (MAEE.), Embajadas de Francia en Argentina, Paraguay et Bolivia, ONF 
International 

 
Desplazamient os 
La misión necesitara dos misiones. La primera misión circular en Argentina, en Bolivia et en Paraguay permitirá 

encontrar los principales socios involucrados. La segunda misión permitirá validar los elementos del informe 
tentativo durante un taller regional organizado en Argentina a mediados de mayo. 

 
Cronograma 

• Inicio de marzo 2011 : Firma del contrato y reunión de arranque (visio o teleconferencia) 
• Marzo 2011:  Estudio del « dossier » y preparación de la misión en coordinación con el FFEM , 

el MEDDTL et el MAEE 
• 4 al 15 de abril: Misión de terreno 
• 22 abril 2011 : Entrega del informe tentativo 
• 16 mayo 2011 : Recopilación de las observaciones de los distintos socios (en particular, taller 

regional en Argentina – provincia de Formosa) 
• 6 junio 2011 : Entrega del informe final y de la ficha resumen del proyecto 

 
En conjunto del trabajo del consultor deberá respectar estrictamente el cronograma para permitir una 

presentación de la note de compromiso de proyecto final al comité de seguimiento de julio del 2011. 
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Anexo 2: Programa de la misión 
 

  Mañana  Tarde 

Sábado 2 
de abril 

MS: Viaje 
Francia – 
Argentina 

 

Domingo 3 
de abril 

SE: Viaje 
Asunción - 
Argentina 
 

Cita con Sylvain Leonard (Embajada de Francia en Argentina) 
Reunión de preparación  

Lunes 4 de 
abril Buenos Aires 

Con SL y Alejandro Brown (Fundación 
ProYungas) 
9h00: Silvia Révora, Sub-secretaria de 
Medio Ambiente 
12h00: Julia Levi, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Directora nacional de 
cooperación internacional 

14h00: Leonardo Fernández, 
Secretaria Medio Ambiente, 
Dirección Bosque 
16h00: Luis Basterra, INTA 
  

Martes 5 de 
abril 

Buenos Aires 
 
La Paz 

10h00: Fernando Escalona, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Dirección General 
de Asuntos Ambientales 

Análisis de las entrevistas 
Revisión de documentos 
Viaje a La Paz 

Miércoles 6 
de abril La Paz 

Con Ivan Arnold (Fundación Nativa) 
9h00: Cinthya SILVIA, Vice Ministra de 
Medio Ambiente y Aguas  
Con Jerome Dubois-Mercent e  Iván 
Arnold 
10h30: Lilian Painter, directora de WCS, 
con Iván Arnold 
13h: Almuerzo (invitación del Sr. 
Embajador de Francia en Bolivia) 

15h00: Marie-Danielle Demelas, 
misión IRD 
16h30 : Liliana González, 
Encargada de Medio ambiente, 
PNUD 
 
Isabelle Combes, 
etnohistoriadora, IFEA (teléfono) 

Jueves 7 de 
abril 

Viaje La Paz – 
Tarija 
 
Tarija 

Viaje de La Paz a Tarija vía Cochabamba 
Reunión con el equipo Fundación Nativa 
(IA, Marcela Zamora, Freddy Chávez): 
contexto socioeconómico del área del 
proyecto 

Revisión de documentos 
17h00: José Félix Gutiérrez, 
Secretario Departamental 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Tarija 

Viernes 8 
de abril 

Viaje a Villa 
Montes 

Observaciones de los distintos cambios en 
el paisaje: Transición de valle meso 
térmico, a yungas o selva subtropical y 
luego Chaco. 

Encuentro con AB, Sebastian 
Malizia (Fundación ProYungas) y 
Laurent Bonneau 
19h30: Reunión con Robert 
Camacho, Alcalde del municipio 
de Villa Montes 
20h00: cena con Marcelo 
Gonzales, director ejecutivo de 
Agro XXI 

Sábado 9 
de abril 

Argentina, 
Provincia de 
Formosa, Las 
Lomitas 

Visitas en la zona del proyecto con RedesChaco, Fundación Gran Chaco, 
Bosque Modelo Formoseño  
Comunidades aborígenes Wichi y Toba, producción artesanal, área de 
enriquecimiento del bosque con algarrobo 
Encuentro con Lucio Malizia (Fundación ProYungas), Romain Dissaux, Ghislain 
Rieb, Mathilde Mouton y SL 

Domingo 10 
de abril 

Argentina 
Provincia de 
Formosa, 
Formosa 

Comunidades aborígenes Pilagá (El Descanso) 
Bañado La Estrella 
Viaje a Formosa 
Reunión de análisis 

Lunes 11 de 
abril 

Argentina 
(Formosa) – 
Paraguay 
(Asunción) 

9h00: reunión con el Ministro de Producción y Ambiente de la Provincia de 
Formosa, Raúl Quintana y sus Directores Generales 
Almuerzo con el Ministro de Producción y Ambiente 
Viaje a Asunción 

Martes 12 
de abril Paraguay 

8h30: Reunión con proyecto USAID – WCS, 
John Macy, Shirley Zavala, Francisco 
Fracchia 
10h00: Reunión con equipo Fundación 
Moisés Bertoni (Danilo Salas) 

14h00: Reunión con Veronique 
Gerard, PNUD 
17h00: Reunión de balance  
 



Conservación y gestión sostenible del Gran Chaco (Argentina – Bolivia – Paraguay) 
FFEM 

 

26 
AETS 

11h00: Reunión con Fátima Mereles, UNA, 
WWF 

Miércoles 
13 de abril 

Paraguay 

8h00: Desayuno trabajo con el Sr. 
Embajador 
13h00: Reunión con Rodrigo Mussi y sus 
colaboradores, SEAM 

15h00: Reunión con Alberto 
Yanosky, Guyrá Paraguay 
16h00: Reunión con Perla Garcia, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Jueves 14 
de abril 

Paraguay – 
Argentina  

Viaje a Buenos Aires 
Análisis y síntesis 
Reunión cena con Jose Cuevas, Director Nacional Desertificación 

Viernes 15 
de abril 

Argentina 
Viaje de 
retorno 

Reunión de balance y síntesis con el Sr. 
Embajador 

Viaje de retorno 

 
Participantes de la misión 
 
Argentina 
AB: Alejandro Brown, Fundación ProYungas 
SB: Sebastian Malizia, Fundación ProYungas 
LM: Lucio Malizia, Fundación ProYungas 
SL: Sylvain Leonard, Embajada de Francia en Argentina 
Bolivia 
IA: Ivan Arnold, Fundación Nativa 
MZ: Marcela Zamora, Fundación Nativa 
FC: Freddy Chávez, Fundación Nativa 
Jérôme Dubois-Mercent, Embajada de Francia en Bolivia 
Paraguay 
DS: Danilo Salas (Fundación Moisés Bertoni) 
Anne Sophie, Embajada de Francia en Paraguay 
Francia 
RD: Romain Dissaux, Ministerio de Ecología, Desarrollo Sustentable, Transportes y Alojamiento, 
París 
GR: Ghislain Rieb, FFEM, París 
MM: Mathilde Mouton, FFEM, París 
LB: Laurent Bonneau, Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil, 
Santiago de Chile 
Consultores 
MS: Michel Schlaifer, AETS 
SE: Silvia Estigarribia, AETS 
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Anexo 3: Mapas 
 
Delimitación aproximada del área 
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Emplazamiento de los grupos aborígenes 
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Anexo 4: Síntesis de las entrevistas y visitas realizadas durante la misión 
 
Lunes 04 de Abril – Ciudad de Buenos Aires (Argentina) 
1) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Révora Subsecretaria de Planificación y 
Política Ambiental 
Durante la reunión realizaron algunos comentarios y sugerencias sobre el Proyecto 
“Conservación y Gestión Sostenible del Chaco” financiado por el FFMM: 

• Es preciso buscar una figura precisa de cooperación con el proyecto 
• Es imprescindible tener cuidar el no duplicar trabajos, tener en cuenta que ya existe un 

corredor entre la Reserva Map y el Bañado La Estrella. 
• Es fundamental que se considere que ya existe un Plan de Ordenamiento Territorial en la zona 

del proyecto, y que no se vuelva a plantearlo. En todo caso, como aporte, se podría formular 
el estructuramiento de actividades en el territorio. 

• Se debe tener en cuenta que existen centros de tecnología maderera sustentable en la zona 
que han sido implementados por la GTZ, como una medida de valorización de la cadena 
productiva. Este proyecto ha sido trinacional y estos centros se encuentran ubicados en la 
Provincia Chaco (Argentina), en Loma Plata (Paraguay) y en la ciudad de Yacuiba (Bolivia). 

Aspecto Institucional del Mecanismo REDD+: Por otro lado, en cuanto al mecanismo REDD+, 
destacaron que ha existido una reestructuración institucional. Anteriormente REDD+ se encontraba en 
la Dirección de Cambio Climático, pero actualmente ha pasado a la Sub-secretaría de Planificación y 
Política Ambiental bajo la Dirección de Bosques, y el técnico encargado es el Ing. Leandro Fernández. 
Situación de la Tenencia de Tierras / Comunidades Indígenas: Destacaron que en la zona del Chaco 
Argentino, existen aproximadamente 150.000 hectareas de tierras que han sido repartidas, lo cual fue 
producto de la reforma constitucional, la cual reconoce los derechos pre-existentes de las 
comunidades aborígenes. Se cal cula que existe entre 1 y 2 millones de indígenas en toda Argentina. 

Contacto: srevora@ambiente.gob.ar, gtorena@ambiente.gob.ar 
 
2) Reunión en Cancillería, Embajadora Julia Levi Directora General de Cooperación Internacional 
La reunión estuvo enfocada a la transnacionalidad del proyecto y la embajadora destacó que existen 
experiencias exitosas como el caso del Proyecto Araucaria XXI de la Cooperación Española (AECID), el 
cual es un proyecto trinacional, entre Paraguay, Argentina y Brasil. 
También expresó como proyectos a tener en cuenta para generar sinergias, que existen 
capacitaciones que la JICA realiza sobre Parques Nacionales. La embajadora comentó también la 
experiencia actual sobre la Implementación de la experiencia de Bosques Canadienses en la zona del 
Chaco. 
 
Contacto: ljl@cancilleria.gov.ar 
 
3) Reunión Dirección de Bosques, Leandro Fernández, Técnico Encargado del Mecanismo REDD+ en 
Argentina 
El Ing. Leandro Fernández expresó ciertos puntos a tener en cuenta sobre la idea expresada de 
implementar un proyecto REDD+ en la zona del proyecto: 

• Tener en cuenta que en la Provincia de Formosa, la tasa de deforestación es bastante baja. 
• Considera que como medida interesante a implementar, podría ser fortalecer y enriquecer el 

vínculo entre REDD+ y la Ley de Bosques.  
• Respecto al Protocolo de Consulta con las Comunidades, existe un marco legal (Ley 26160) 

para realizar la consulta libre, previa e informada. 
• Consideran importante que se elijan zonas donde no haya grandes conflictos relativos a 

tenencia de tierras u otros conflictos o bien que el proyecto ayude a resolver dicho conflicto. 
• Ya disponen de información sobre cuales serían las áreas de mayor potencial para REDD. Los 

datos del inventario no sirven para el proyecto REDD pero si para determinar zonas de mayor 
interés. Los inventarios que disponen son de los años 98, 2002 y el del año 2010 esta 
actualizándose pero no incluye Formosa. 

Actualmente se encuentran con los siguientes proyectos nacionales referentes a REDD+: 
• FAO: Proyecto de construcción de capacidades. 
• Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) con apoyo del Banco Mundial. 
• En cuanto a UN REDD, están interesados y preparando una propuesta a ser presentada en 

octubre del 2011. 
En cuanto a iniciativas privadas de proyectos pilotos REDD, existen iniciativas en Salta y en Misiones 
pero no han avanzado mucho aún. 
 
Contacto: lfernandez@ambiente.gov.ar; cambioclimatico@ambiente.gov.ar 
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4) Reunión Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Luis Eugenio Basterra, Vicepresidente 
El objetivo de la reunión es conocer el trabajo y el conocimiento desarrollado por el INTA y lograr 
vincularlo con el proyecto a fin de aprovecharlo en el componente de desarrollo local sostenible, así 
como REDD+. Se comentaron los siguientes puntos: 

• En la zona de Formosa y Chaco se ha desarrollado el instituto de agricultura familiar, así como 
varios institutos de investigación. 

• Los ejes sobre los que trabajan son: Competitividad, salud ambiental y equidad social.  
• El INTA desarrollara en Ing. Juárez una nueva unidad experimental. 
• En total tienen 55 puntos de muestreo, de los cuales 12 son en Formosa. 
• Actualmente hay proyectos con bosques nativos. El proyecto regional tiene un componente 

para el desarrollo de metodologías REDD+, el cual inicia en mayo del 2011.  
• Tienen experiencias de trabajos articulados con Paraguay. Las experiencias fueron positivas 

pero de corta proyección por tener incumbencia la soberanía de ambos países. Normalmente 
las autoridades locales si pueden continuar el trabajo pero para las autoridades nacionales se 
hacen más difíciles.  

• Recomiendan ajustar las aspiraciones del proyecto y establecer las bases en la zona. Es 
fundamental consolidar las actividades, para tener continuidad. Es más importante establecer 
las bases del proceso antes de esperar grandes metas. Esto se recomienda a modo de 
asegurar la sustentabilidad del proyecto, evitando que la iniciativa sea exitosa únicamente 
mientras exista el proyecto. 

• Sobre la trinacionalidad, expresaron que esto funciona bien desde el punto de vista de 
generación de la información. Hay que considerar que tienen distintos tipos de gobiernos, 
Paraguay y Bolivia son unitarios, a diferencia de Argentina.  

• La localidad de Ing. Juárez es una de las localidades de menor desarrollo. No existe casi 
información, razón por la cual el INTA por eso ha decidido montar una estación experimental 
en esa ciudad. 

• Recomiendan que el proyecto realice un análisis de cuellos de botella e identifique los cuellos 
de botella críticos. 

• El INTA tiene capacidad limitada en Formosa, si hay alguna información productiva de lo que 
tienen las distintas áreas.  

• Los institutos son de investigación (no tienen extensionistas), las estaciones experimentales 
están dedicadas a investigación más adaptativa (tienen investigadores y extensionistas). En 
todo el país cuentan con 15 Institutos de investigación y 47 estaciones experimentales. En el 
Chaco y Formosa, tienen 4 estaciones experimentales. 

• Sobre las modalidades de colaboración entre este proyecto con el INTA, señalaron que puede 
realizarse vía un consorcio o convenio de cooperación técnica. Lo más provechoso no es 
funcionar como proveedor de la información sino ser interactivos, de interés común entre 
ambas instituciones. 

 
Contactos: lbasterra@correo.inta.gov .ar, jgobbi@correo.inta.gov.ar, npensel@correo.inta.gov.ar 
 
Martes 05 de Abril – Ciudad de Buenos Aires (Argentina) 
5) Reunión en Cancillería, Ministro Fernando Escalona, Dirección General de Asuntos Ambientales 
Presentación formal del proyecto. 
 
Contacto: fes@mrecic.gov.ar 
 
Miércoles 06 de abril – Ciudad de La Paz (Bolivia) 
6) Reunión Ministerio de Medioambiente y Agua, Sra. Cinthia Silva, Vice-ministra 
Sr. Aldo Claure, Director General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
Los puntos más importantes señalados en la reunión fueron: 

• Existen vacíos por parte de las acciones del Ministerio en la región del Chaco y de hecho no 
hay casi entidades del Estado que trabajen en el Chaco. 

• No existe una política para el Chaco, ni tampoco una estrategia diseñada. 
• Con el Proyecto GEF 5 de pequeñas donaciones, entre 4 a 5 millones de US$ serán para 

actividades productivas en el Chaco. 
• Sobre el mecanismo REDD+, destacó que apoyan todos los esfuerzos para reducir la 

deforestación, pero que desean que estos mecanismos no estén vinculados al mercado. Se 
debe promover el manejo sostenible de los bosques. 

• Consideran interesante desarrollar proyectos que ayuden a demostrar que el mercado no es la 
mejor salida. 
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• Es fundamental tener en cuenta la cuestión cultural, cómo apoyar a las culturas sin 
transgedirlas. Debe considerarse la forma de vida que tienen las comunidades y cómo 
contribuir a encontrar caminos de solución. 

• En la zona existen 3 grupos de originarios: Guaraníes, Tapietes y Weenhayek. 
 
Contacto: aldo.claure@mmaya.gob.bo, aldo.claure@gmail.com 
 
7) Reunión Wildlife Conservation Society, Lílian Painter, Directora 
Considera que el mecanismo REDD+ será aceptado por Bolivia pero en otras condiciones y con otro 
nombre. Considera que también que habrán incentivos, que estos no serán vía mercados de carbono, 
es probable que sean mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Considera importante acercarse 
a la nueva oficina de la Madre Tierra en la Cancillería para realizar consultas sobre la visión del 
proyecto.  
Sobre la experiencia trinacional, expresó que con la ONG Desde El Chaco, de Paraguay, han llevado 
un proyecto trinacional que no funcionó por falta de capacidad administrativa. Uno de los retos para 
este proyecto sería tener una estructura bien conformada de gobernanza territorial, la problemática 
de la tenencia de tierra y los derechos territoriales. Se debe considerar que tampoco existe una 
planificación del territorio y los gobiernos locales no tienen capacidad para enfrentar estos problemas. 
Considera que como actividad económica y de valor agregado, la pesca debería ser una actividad a 
ser considerada, así como la ganadería, que es otra de las actividades más practicadas en la zona y 
sería interesante generar un proyecto de manejo del ganado sin desmonte. 
Según estima, Paraguay y Bolivia están al nivel de Estados Unidos en emisiones per cápita si se 
considera el desmonte. 
 
Contacto: lpainter@wcs.org 
 
8) Almuerzo con Embajador de Francia Sr. Antoine Grassin y Viceministra de Medioambiente y Água 
Cinthia Silva 
Durante el mediodía, el Embajador de Francia, el Sr. Antonie Grassin, dio una recepción en su 
residencia, en donde se informó del proyecto, de las reuniones llevadas a cabo hasta la fecha y 
consultó algunas cuestiones puntuales del proyecto. El mi smo demostró mucho interés en que el 
proyecto pueda llevarse a cabo con éxito. 
 
9) Reunión Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, Prof. Dra. Marie-Danielle Demelas, 
Representante 
En la zona del Chaco actualmente trabajan con la enfermedad de Chagas (más del 70% de la 
población en la zona del Chaco tiene esta enfermedad). También trabajan en investigación en temas 
de ecología y agua. Tienen sistemas de evaluación de los recursos hídricos por imagen satelital. 
Considera que encarar este proyecto desde la comisión trinacional será complicada por problemas 
diplomáticos entre estos países. 
 
Contacto: marie-danielle.demelas@ird.fr, bolivie@ird.fr 
 
Jueves 07 de Abril – Viaje de La Paz a Tarija (Bolivia) 
10) Reunión en la ONG Nativa con Iván Arnold, Marcela Zamora y Freddy Chávez 
Durante esta reunión, se obtuvieron datos como mapas de la zona, y datos sociales-económicos. Las 
propiedades en el Chaco Boliviano están constituidas principalmente por comunidades (Territorio 
Comunitario de Origen – TCO), propietarios privados y tierras fiscales. La zona del proyecto tiene 3 
millones de hectáreas. 
 
11) Reunión con Secretario de ambiente y Agua de la Gobernación de Tarija 
Se le ha informado sobre el proyecto y el mismo expresó su pleno apoyo para estas actividades. 
Considera que el Chaco no ha sido muy atendido por el Estado, sino más bien por las ONGs. También 
considera importante involucrar más al Gobernador de Tarija, Lino Condori. 
 
Viernes 08 de Abril – Viaje de Tarija a Villa Montes (Bolivia) 
12) Encuentro con el Alcalde de Villa Montes y miembros del Consejo municipal 
Debate con Marcelo Gonzales, director ejecutivo de Agro XXI 
 
Sábado 09 de Abril – Viaje de Villa Montes a Las Lomitas – Formosa (Argentina) 
13) Reunión con Intendente de Las Lomitas, Carlos Meza 
Presentación global del proyecto 
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14) Cooperativa de artesanas de comunidades Toba y Pilagá, y enriquecimiento con plantación de 
algarrobo (con Fundación Gran Chaco, Agustín). 
Se ha visitado el local de la cooperativa de mujeres artesanas, donde han brindado detalles sobre la 
organización, el mecanismo de elaboración de las artesanías, la materia prima (lana de oveja y resinas 
del algarrobo). 
Posteriormente se visitó el vivero de algarrobo y la zona de reforestación con esta especie. Expresaron 
haber recibido incentivos por parte del Gobierno, de 2.000 pesos por hectárea, por tratarse de una 
especie nativa. 
 
Domingo 10 de abril – Bañado La Estrella - Formosa (Argentina) 
15) Reunión con miembros de la ONG Redes Chaco (Pablo Frère) y con el Director de Bosques Modelo 
Canadienses 
Uno de los temas más difíciles y de mayor urgencia a encarar en el Chaco es el problema del agua.  
Explicaron que se realizó el encuentro Mundial del Chaco realizado en setiembre el 2010, donde 
surgieron algunas líneas de acción con Redes Chaco. Explicaron que la función de Redes Chaco es 
realizar mesas de trabajo, lograr un acercamiento y diálogo con todos los actores y sectores 
involucrados. 
Sobre la Comisión Trinacional, explicaron que existió un Proyecto Trinacional en el Pilcomayo con la 
Unión Europea que no fue exitoso. Sin embargo es fundamental que exista esta vinculación con la 
Comisión Trinacional para tener siempre el aval institucional transfronterizo de los tres Gobiernos. 
Una de las líneas que consideran importantes dentro del proyecto es de fortalecer las redes internas 
del Gran Chaco, que se encuentra conformada por diversas asociaciones de grandes propietarios, 
asociaciones de campesinos, de pueblos originarios, etc. Consideran fundamental plantear una 
sistematización de las experiencias y conocimientos adquiridos, pues actualmente los conocimientos 
sobre las prácticas están muy esparcidos y es complejo compartirlas por las lar gas distancias de la 
zona. Les parece también importante crear un Centro de Saberes, para que toda la información que 
se ha relevado a lo largo del tiempo tenga un punto común y exista un intercambio de experiencia, 
debería ser en una zona Central del Chaco como Villa Montes o Lomitas. 
También consideran importante capacitar a la gente sobre el enfoque del proyecto, es decir, lograr 
que la gente internalice los conceptos de reserva de biósfera y entienda porqué es importante. 
Recomiendan trabajar más con los menonitas en Paraguay en la gestión sostenible, pues son 
comunidades cuya visión es únicamente de deforestación. 
 
16) Visita a la zona del Bañado La Estrella 
Se ha realizado un recorrido por la zona del Bañado La Estrella, donde se observó el levantamiento de 
la ruta en medio del bañado, el monte afectado por esta inundación y se explicaron los problemas 
que trajo este levantamiento de la ruta, como muerte de los peces en épocas de bajada del río. 
Asimismo, se planea ya no levantar la ruta en la zona de inundación, sino crear un puente. 
 
17) Visita a Federación de Comunidades Pilagá 
Existe una asociación de comunidades Pilagá, la cual reúne a 22 comunidades de la zona, excepto 
una. La reunión se hizo con el Presidente de la Comunidad, Bartolo Fernández (cacique Pilagá) y 
Cecilia Quiroga (delegada). El mismo expresó que tienen aproximadamente 5.000 hectáreas a 
nombre de la comunidad y las actividades que realizan son principalmente agricultura de subsistencia 
y artesanía. Expresaron además que el Instituto de Ayuda al Indígena (INAI), no trabaja casi con la 
provincia de Formosa, existiendo poca asistencia por parte de esta institución. Menciona problema de 
base como salud, abastecimiento de agua, construcción de viviendas. No presentaron una visión clara 
de cómo llevar adelante acciones para mejorar las condiciones de las comunidades. 
 
18) Visita a la Comunidad Pilagá Campo del Cielo 
Esta comunidad no es encuentra en la asociación. La misma se realizó con el Cacique de la 
comunidad y otros jóvenes Pilagás. Como mayor diferencia en comparación con el encuentro 
anterior, el cacique manifiesta que les ha costado obtener la tierra, ahora quieren cuidarla y hacerla 
producir. Expresaron como principales problemas que enfrentan: 
1) No tienen una localidad donde puedan vender su artesanía. 
2) Necesitan de tierras fértiles pues todas sus tierras y por ende sus trabajos han quedado bajo agua a 
causa de la inundación. Uno de sus reclamos es que el gobierno reconozca el daño que esta 
inundación causó en sus tierras, la cual se vio agravada al levantarse la ruta. En total disponen de 2.000 
hectáreas inundadas. Desean tener tierras para poder producir y también beneficiarse de la ruta que 
se levantó. 
3) Desean hacer desmonte de bosques para agricultura para consumo y en lo posible vender la 
producción. 
4) Por otro lado, cuando baja el agua del bañado, ellos quedan sin agua. 
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Como actividades económicas y de subsistencia resaltaron: 
1) Ganadería de subsistencia. El gobierno les ha dado un pequeño apoyo. Destacaron que los 
lechones, cabritos y terneros se venden todo el año. 
2) Agricultura de subsistencia 
3) Artesanía. 
 
Lunes 11 de Abril – Capital de Formosa (Argentina) 
19) Reunión con Raúl Quintana, Ministro de la Producción y Ambiente  
Hugo Bay, Sub-secretario de Medioambiente y Recursos Naturales 
Julio Correa, Responsable de la Reserva GuayColec 
La Provincia de Formosa tiene una baja tasa de deforestación, entre el 6 y el 7 % del territorio ha sido 
de cambio de uso del suelo. Es la Provincia que menos cambio de uso del suelo ha acumulado. 
Como actividades económicas a ser generadas en la zona recomendaron: 

• Apoyar en la cadena de frío de la producción pesquera, principalmente del sábalo. 
• Valoración de la carne, con un sello de calidad, por su forma de producción. 
• Para la producción de soja extensiva, consideran importante la trazabilidad del producto, es 

decir, procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la 
ubicación y la trayectoria de los productos a lo largo de la cadena de suministros. 

Consideran que el Chaco es la zona donde menos recursos han puesto todos los gobiernos. Es un 
territorio frágil, extenso y de poca población. Consideran fundamental aumentar la productividad del 
Chaco en armonía con los recursos naturales de la zona. 
En la región Argentina viven aproximadamente 600.000 personas, en una superficie de 7 millones de 
hectáreas. El balance indica que son agro exportadores. 
La necesidad más importante en la zona y el principal problema que debería encararse es la falta de 
agua. Otro gran problema es la incorporación de pasturas exóticas que afectan la calidad del suelo. 
Se calcula que existen 360.000 hectáreas en manos de aborígenes y 36.000 aborígenes en la zona del 
Chaco Argentino. Aclararon que es una de sus prioridades seguir apoyando también al criollo en la 
producción.  
Consideran fundamental crear un centro de especialización en el Chaco Americano. 
Se presentó también el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia, el plan de acción y las 
orientaciones del mismo. Expresaron que este plan se creó con una visión productiva. El mismo tiene 
tres ejes: forestación, gestión del recurso y registro, control y fiscalización. 
Consideran que el mecanismo REDD+ es el concepto más adaptado a la realidad de Formosa, por su 
componente de “Deforestación Evitada”. Consideran fundamental realizar valoraciones de los 
recursos.  
Expresaron que la soja no es el principal problema de la Provincia de Formosa, que sólo existen 12.000 
hectáreas plantadas en toda la superficie. 
El gobierno plantea la diversificación en la producción y el manejo sustentable.  
El Chaco es una zona de mucho conflicto. Existe una ley provincial de carácter vinculante que 
establece la zonificación y admite el cambio de uso. Incluye todos los ambientes a nivel de predio. 
Para realizar desmonte, se requiere de presentación de aprobación por la autoridad provincial.  Según 
sea el caso, esto puede ir a audiencia pública, para más de 1.000 has, o bien a consulta pública para 
menos de 1.000 has. 
En la Región Central y Oriental de Formosa, mínimo el 40% de los árboles naturales deben mantenerse 
en pie, asimismo, para el caso de corredores, mínimo un 80%, en caso de bosques altos, solo el 10% se 
puede transformar. Cabe destacar también que la Ley de Bosques, otorga un incentivo financiero 
para conservar bosques nativos así como para la reforestación con especies nativas. En caso de que 
un área deba pasar a otra categoría, esto va a consulta. La ley nacional exige que cada 5 años se 
revise el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Consideran importante proteger todos los ambientes, muchas especies necesitan de las sabanas para 
subsistir y no de los árboles. Esto se aplica a los cambios de pasturas naturales por pasturas exóticas, 
que alteran la composición del suelo. Consideran fundamental para el proyecto realizar campañas y 
poder convencer a los productores de la importancia de mantener las especies. Cuentan con el 
Instituyo Geográfico Nacional para elaborar un mapeo y monitoreo GIS . 
 
20) Almuerzo en Reserva Guaycolec ofrecido por el Ministro y recorrido por la Reserva 
El Ministro de Ambiente y Producción de la Provincia de Formosa ha invitado a un almuerzo en la 
Reserva Nacional Guaycolec, donde se ha realizado un recorrido por la zona, conociendo los animales 
típicos de la Región Chaqueña. 
 
Martes 12 de Abril – Asunción (Paraguay) 
21) Reunión USAID 
Francisco Fracchia, Gerente local del proyecto 
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Shirley Zavala, Oficial de medio ambiente de USAID 
Presentaron un proyecto sinérgico con el proyecto trinacional. El mismo consiste en trabajar con los 
grandes productores para el cambio de manejo del ganado por silvopastoril. Consideran importante 
que puedan lograr sinergias y ser parte del co-financiamiento. 
Formaron un consorcio para la implementación de este proyecto con tres ONGs: Fundación Desde El 
Chaco, Guyrá Paraguay y WWF. 
El público meta del proyecto son los ganaderos, pues consideran que la deforestación masiva está 
efectivamente dada por los ganaderos, no por los aborígenes ni por criollos que sí deforestan pero a 
muy pequeña escala. Están buscando iniciativas alternativas para los ganaderos. La principal barrera 
que tienen en este proyecto es el mercado de la carne, la cual está cada vez en mayor auge y es 
difícil competir con este producto. 
Paraguay aún no tiene Plan de Ordenamiento Territorial para el Chaco. 
A fines de abril estarán lanzando un llamado a concurso para presentar, en total, 20 proyectos pilotos a 
lo largo de tres años.  
 
22) Reunión con Fátima Mereles, Especialista en temas ambientales, científica y conocedora de los 
procesos iniciados en el Chaco 
Consideró algunos puntos importantes para el proyecto: 

• Trinacionalmente se debe trabajar con una visión de biodiversidad. Se debe realizar una 
planificación estratégica y definir cómo queremos ver al Chaco a largo plazo. Se deben 
planificar corredores biológicos que conecten las áreas núcleos y que puedan hacer el 
balance con la parte productiva. 

• La región Chaco es una región de pueblos indígenas por excelencia. Considera fundamental 
considerar la figura de pagos por Servicios Ambientales. Como contrapartida se pueden ir 
confeccionando estos corredores. En Paraguay existen como 6 propuestas que se están 
certificando. Esto es casi un mecanismo REDD+. Cabe destacar que esto está ciertamente 
trabado por cuestiones del gobierno, específicamente en el Ministerio de Hacienda, para la 
venta al mercado internacional. 

• También es fundamental realizar un plan de manejo sostenible de bosques y poder elaborar 
leña. 

• Para ir evaluando el proyecto, es fundamental realizar una evaluación temporal de la 
evolución de esta área e ir proponiendo perspectivas a futuro. 

• Sobre la especie del Palo Santo, señaló que estas se encuentran en el apéndice 2 del CITES, y 
al respecto, Paraguay aún no está ni cerca de empezar a cumplir sus deberes. La Secretaría 
de Ambiente otorga licencias para cambio de uso de la tierra donde existen esas especies en 
extinción. Esta especie puede seguir siendo exportada pero con condiciones. No existe una 
cuantificación de la tasa de crecimiento anual de esta especie. 

• Es fundamental intentar integrar el manejo de los bosques a un área de Reserva de la Biosfera. 
Además agregó que Paraguay tiene una estrategia o política nacional de biodiversidad, lo cual es 
requisito para disponer de una visión del Gran Chaco. Pero no existe una política nacional y la 
estrategia no fue elaborada por territorios o regiones sino por temas, por lo que esto no sirve como 
estrategia. 
Respecto a las formas de beneficio a partir de mecanismos REDD+, considera que puede utilizarse la 
deforestación evitada (intercambio de cupos entre privados), pago por servicios ambientales, 
mercado voluntario, también el Ministerio de Hacienda tiene un mecanismo para bajar los impuestos 
hasta un 50% por mantener los bosques en pie. 
 
Contacto: fmereles@wwf.org.py 
 
23) Reunión con PNUD, Veronique Gerard, Oficial de Programas de Medioambiente 
Se hicieron comentarios principalmente, en lo referente al proyecto PAS Chaco: 

• La iniciativa estará iniciando este año. 
• Actualmente se estará llamando a concurso para Coordinador Nacional. 
• La comisión trinacional del Proyecto PAS CHACO está dada en Bolivia por la Mancomunidad 

del Chaco Boliviano (MANCHABOL), en Argentina por COFEMA (Consejo Federal de Medio 
Ambiente) y en Paraguay existe un Comité Directivo en conformación. 

En cuanto a la iniciativa UN REDD, la misma también está iniciándose este año, actualmente se están 
firmándo unos documentos finales para la recepción de fondos. Considera factible realizar un 
proyecto que pueda generar sinergias con ambas iniciativas, pero es fundamental considerar que 
recién en algunos meses más las actividades específicas estarán mejor definidas, como el caso del 
Plan Operativo Anual para el Proyecto PAS Chaco. 
 
Contacto: veronique.gerard@undp.org 
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Miércoles 13 de Abril – Asunción (Paraguay) 
 
24) Desayuno con Embajador de Francia, Don Gilles Bienvenu 
El Sr. Embajador de Francia en Paraguay, Don Gilles Bienvenu, ofreció un desayuno de trabajo a los 
miembros de la misión. En dicho desayuno se informó al Embajador sobre el proyecto. 
 
25) Reunión la Secretaría del Medioambiente, Rodrigo Mussi, Director de Planificación Estratégica, 
Punto Focal de CMNUCC, Graciela Miret, Técnica, Programa PAS CHACO 
La Lic. Graciela Miret, explicó el contexto. PAS CHACO es un Programa Nacional, de donde se 
desprende como uno de los proyectos, el Proyecto GEF CHACO, el cual servirá de base para 
fortalecer el Programa PAS CHACO, generando una Oficina Nacional y donde todas las iniciativas 
referentes al Chaco deberán tratarse. 
El Ing. Rodrigo Mussi expresó que se deben tener en cuenta los siguientes puntos para la iniciativa 
trinacional: 

• El proyecto debe enmarcarse dentro de PAS CHACO o de UN REDD. Actualmente se está 
analizando como ambas iniciativas pueden articularse entre sí. El proyecto propuesto puede 
ser una iniciativa complementaria a estas dos. 

• Paraguay y Bolivia son miembros actualmente del Consejo de UN REDD. Consideran 
importante darle un enfoque transfronterizo a los proyectos. 

• En Paraguay, la gestión integral de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial recién se 
están empezando a trabajar. 

• Es fundamental tener en cuenta y saber cómo manejar el componente indígena en estas 
iniciativas. 

• Se deben definir cómo serán los arregl os institucionales, esto es, cómo vincular a las 
organizaciones no gubernamentales con el gobierno. 

 
Contacto: guaira2@gmail.com, gmiret@seam.gov.py, g_miret@hotmail.com 
 
26) Reunión con Guyrá Paraguay, Alberto Yanosky, Director 
Son la primera y única ONG que ya ha elaborado un proyecto REDD+ en Paraguay. Actualmente 
están asesorando al Gobierno de Kenia en estas iniciativas. Están en la lista de los 20 únicos expertos a 
nivel mundial con certificación de oro. 
El proyecto que llevaron adelante, fue de deforestación evitada, de un total de 11.000 hectáreas. 
Tienen avanzados sistemas de monitoreo de la deforestación del Chaco. Las tasas de deforestación 
varían entre 454 has/día y 1500 has/día. Actualmente quedan 14 millones de has en el Chaco.  
Se estima que en la zona del Chaco, una hectárea captura 66 tn de carbono. También aclararon que 
cuanto más cerca del Río Paraguay se haga el proyecto, más tn de carbono se captura y viceversa. 
Aclararon que respecto al proceso de la consulta libre, previa e informada a las comunidades 
indígenas, el Gobierno no tiene mecanismo para realizarla, pero si pueden denunciar 
internacionalmente. Han logrado que la comunidad desde su iniciativa solicite la implementación de 
un proyecto REDD+ en su territorio, evitando así los roces con el Gobierno, de esta manera, no hace 
falta ninguna consulta. 
Están trabajando con la Universidad Nacional de Asunción para realizar los estudios de carbono 
contenido en los montes. 
La empresa francesa GOLD (Global Oxigen Development), es la empresa francesa que ha actuado 
como broker. 
Aclara que en la zona del Chaco, el 96% de las tierras son privadas. 
Es fundamental también para realizar proyectos REDD+, tener iniciativas para evitar que esto se vuelva 
un incentivo perverso y logre las llamadas fugas, esto significa, que se deben dar opciones de 
actividades productivas sustentables para evitar que se deforesten otras áreas que no estén 
participando del proyecto. 
Les parece importante también el enfoque programático para proyectos REDD+, es decir, preparar un 
Documento Diseño del Proyecto (PDD por sus siglas en inglés) que abarque una cifra grande de 
hectáreas. 
Ya tienen monitoreadas las zonas de potencial deforestación y la zona del Pilcomayo no es potencial. 
No tiene alto índice de biomasa ni de potencial de deforestación. 
Las zonas de potencial deforestación se pueden identificar fácilmente con el Plan de Ordenamiento 
Territorial elaborado por la ONG Desde El Chaco, la cual se está cumpliendo. 
 
Contacto: alberto.yanosky@gmail.com, yanosky@guyra.org.py 
 
27) Reunión con Perla Garcia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Políticas Multilaterales 
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Realizada por Alain Bonneau y Ghislain Rieb 
Intercambios sobre la dimensión trinacional del proyecto y la organización institucional. Información 
sobre el Acuerdo marco de cooperación. 
 
Jueves 14 de Abril – Buenos Aires (Argentina) 
28) Reunión cena con Jose Cuevas, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Director Nacional 
Desertificación 
Información mutua sobre el proyecto GEF PAS Chaco y el proyecto de acciones apoyadas por el 
FFEM. Manifestó su gran interés en los enfoques del proyecto y por las sinergias que se pueden trabajar. 
Informo que la contratación del coordinador regional del proyecto GAF PAS Chaco está en proceso 
de finalización y que una vez realizada, se organizara un taller de inicio al cual representantes del FFEM 
serán los bienvenidos. 
 
Viernes 15 de Abril – Buenos Aires (Argentina) 
29) Reunión con el Sr. Embajador 
Presentación de los avances de la misión: 

• Dimensión institucional trinacional 
• Dimensión institucional provincia Formosa 
• Dimensión de complementariedad con proyecto GEF PAS Chaco 
• Intercambios sobre elementos de contenidos de las acciones 
• Presentación de los pasos a seguir y cronograma 
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